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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
BLACHUT, T. Zavedení výroby nového produktu: diplomová práce. Ostrava: VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra Mechanické Technologie, 2019, 91 s. 
Vedoucí práce: Šajdlerová I. 
Diplomová práce se zabývá rozšířením portfolia výroby o nový produkt pergola 
a přípravy podmínek k zahájení zakázkové výroby daného produktu. Nejprve jsou v práci 
uvedena teoretická východiska týkající se projektu, systematického projektování a potřebné 
logistické termíny. Další část práce se zabývá analýzou současného stavu, která obsahuje 
analýzu výrobního portfolia, analýzu trhu, konkurence a analýzu lakování. Na základě 
výsledku analýz se společnost rozhodla o započetí zakázkové výroby pergoly, která nese 
název pergola ARTOSI. Práce se dále zabývá materiálovým rozpadem nového produktu, jeho 
technologickým postupem a určením potřebného strojního vybavení a nářadí, určením 
materiálových toků a layoutu výroby, určení logistiky pergol, kapacitních propočtů a počtu 
potřebných pracovníků. Následně je projekt zavedení výroby nového produktu naplánován 
v pomocí metody CPM. 
 
ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 
BLACHUT, T. The Implementation of the New Product Manufacturing: Diploma Thesis. 
Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 
Department of Mechanical Technology 2019, 91 p. Thesis head: Šajdlerová, I. 
This thesis focuses on the extension of production portfolio with a new type of pergola 
and preparations to start custom-made production of this product. First, a theoretical basis 
related to the project, systematic designing and necessary logistic terms are introduced. The 
other part of the thesis presents the current state analysis containing the production portfolio, 
market analysis, market competition as well as varnish potential analysis. The company has 
decided to start custom-made production of a pergola called ARTOSI based on the previous 
research. Next, the thesis deals with material decomposition of the new product, its 
technological process and determines the essential machine equipment and tools, material 
flow, production layout, capacity calculations and a number of required workers. Finally, the 
project is implemented into production with CPM method. 
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Seznam použitého značení 
A počet víkendových dnů v roce 2019 a 2020      [den] 
B svátky v roce 2019 a 2020          [den] 
C průměrný počet dnů placené dovolené       [den] 
c2019 – cena, pokud by se kooperace lakovaly ve společnosti v roce 2019   [Kč] 
Ck – cena kooperace            [Kč/m
2
] 
Cs – cena lakování ve společnosti          [Kč/m
2
] 
CPM Critical Path Method – metoda kritické cesty 
D průměrný počet dnů pracovní neschopnosti a překážek v práci   [den] 
Fk kalendářní časový fond pro rok 2019  a 2020      [den] 
h počet směn v jednom pracovním dni        [směna/den] 
K1;19 – kapacita dílny při použití první varianty za zbytek roku 2019   [ks/rok] 
K1;20 – kapacita dílny při použití první varianty na rok 2020    [ks/rok] 
K2;19 – kapacita dílny při použití druhé varianty za zbytek roku 2019   [ks/rok] 
K2;20 – kapacita dílny při použití druhé varianty na rok 2020    [ks/rok] 
k2017 – odhadovaná cena kooperace v roce 2017       [Kč] 
k2018 – odhadovaná cena kooperace v roce 2018       [Kč] 
k2019 – odhadovaná cena kooperace v roce 2019       [Kč] 
Knová – kapacita nové lakovny dodána společností      [m
2
/rok]
 
S2019 – odhadovaná spotřeba společnosti v roce 2019      [m
2
]  
t1 – čas potřebný k výrobě pergoly ARTOSI dvěma pracovníky    [min] 
t2 – čas potřebný k výrobě pergoly ARTOSI pomocí desíti pracovníků   [min] 
Tp efektivní časový fond pracovníka v roce 2019 a 2020    [směna/rok] 
Tpzb efektivní časový fond pracovníka ve směnách za zbytek roku 2019  [směna/rok] 
U2019 – úspora při doplnění kapacity nové lakovny o kooperování    [Kč] 
u2019 – úspora při lakování ve společnosti oproti kooperaci v roce 2019   [Kč] 
V2019 – využití kapacit nové lakovny společnosti ISOTRA a.s. v roce 2019  [%] 
x – koeficient nárůstu potřeby lakování (nárůst 12%) 
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Úvod 
 
V dnešní době, pokud chceme podnikat, musíme se smířit s tzv. turbulentní dobou. Je to 
doba s nepravidelnými změnami, kterým se musí podnikatel neustále pružně přizpůsobovat. 
Pokud se náhle změní trh, je nutné se mu přizpůsobit a nabídnout to, po čem je aktuálně 
vysoká poptávka. Při tom ale musí podnikatel brát ohled na vysokou konkurenci dnešní doby 
na globálním trhu. Každá společnost, vyrábějící stejné výrobky expedující do zahraničí je 
v dnešní době konkurence a nezáleží, kde společnost sídlí. Na trhu se můžeme přímo setkat 
s konkurencí z druhého konce světa. Globální trh klade obrovské požadavky na kvalitu a 
produktivitu výroby. 
Aby byla společnost konkurenceschopná, musí uchopit každou příležitost, jakou trh 
aktuálně nabízí. Tak je to mu i v případě této diplomové práce, která se zabývá uchopení 
příležitosti na trhu výroby pergol. 
Diplomová práce byla zadaná ve spolupráci se zástupci společnosti ISOTRA a.s. 
v souvislosti se zavedením výroby nového produktu.  
Cílem práce je provést analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, tzn. provést analýzu trhu 
a konkurence, včetně určení trhu, kam bude nový produkt cílit. Dále provést analýzu portfolia 
výroby s ohledem na plánovaný meziroční růst, náhled nového produktu a komplexní analýzu 
lakování s ohledem na stavbu nové lakovny. Dalším cílem je vytvořit ucelený soubor 
potřebných podkladů pro zahájení zakázkové výroby nového produktu.  
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1 Obecná charakteristika řešené problematiky 
V této části diplomové práce jsou uvedeny veškerá teoretická východiska a podklady, 
které následně slouží pro další postup v práci. Jedná se o uvedení potřebných teoretických 
informací a nástrojů, které jsou použity ke zpracování praktické části. Nejprve je zde 
vysvětlen pojem projekt, dále metoda systematického projektování, řízení projektu, metoda 
CPM a dále jsou v teoretické části uvedeny informace spojeny s logistikou a skladováním. 
1.1 Projekt 
Nejprve je nutné uvědomit si, co vlastně znamená pojem projekt, jelikož od toho slova se 
vlastně všechno odvíjí. Celá diplomová práce je jeden projekt, a proto je nutné zde uvést 
teoretické informace o tomto pojmu. Pojem projekt má opravdu mnoho definic a proto jsou 
zde v práci uvedeny jen některé. 
„Projekt je prostorově a časově ohraničený soubor technologicky a organizačně 
souvisejících činností, jehož účelem je dosažení stanoveného cíle při zadaném čase, zdrojích, 
nákladech a kvalitě.“ 2 
„Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby 
nebo určitého výsledku.“ 3 
„Projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek, konec a přesná pravidla řízení 
a regulace.“ 4 
Hlavním typickým rysem projektu je časová omezenost. Již na samotném začátku 
každého projektu je obvykle znám časový rámec realizace projektu nebo také požadovaný 
termín ukončení projektu. Projekt končí, jestliže je dosaženo zdárného naplnění cíle, nebo 
také může být vedením rozhodnuto o odstoupení z projektu. Každý manažer projektu 
vynakládá velké úsilí, aby byl projekt zdárně ukončen v časovém termínu. Dalším rysem 
projektu je přidělení konkrétních finančních zdrojů. Přidělují se také zdroje technologické 
nebo lidské. Všechny zdroje bývají spotřebovány, nebo po ukončení projektu odeslány jinam. 
Aby se předešlo neplánovanému prodloužení projektu nebo překročení rozpočtovaných 
nákladů či neefektivnímu využívání zdrojů je vhodné provádět analýzu rizik projektu. 1, 3  
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1.2 Projektování výrobních systémů 
Systematické projektování (S.L.P.) je organizovaný a logický postup při projektování 
výrobních systémů. Vychází z přesně definovaných zásad a osvědčilo se jak u menších 
projektů, tak u těch velkých. Systematické projektování vychází ze zkušeností přibližně 
z dvou set reálných projektů a přináší jednoduchý, přímý a realistický přístup k řešení. (1). 
Systematické projektování bylo nejprve používané americkými projektanty, ovšem postupem 
času se rozšířilo do celého světa  
Projektování výrobních systémů, nebo také systematické projektování zkoumá v každém 
projektu pět základních činitelů. Tyto činitele zkoumá ve čtyřech fázích pomocí blokového 
schématu projektového postupu a využívá soubor smluveného grafického označení 
a grafických značek. 
Tabulka 1 – Pět základních výrobních činitelů 1 
P (produkt) 
Jedná se o výrobek, který se má vyrábět. Jeho náročnost 
výroby, rozměry, hmotnost a další. 
Q (množství) 
Jedná se o objem výroby, množství, v jakém chceme 
výrobek vyrábět. Důležité je, zda bude výrobek vyráběn 
hromadně, sériově nebo kusově. 
R (reprodukční proces) 
Reprodukční proces je způsob, jakým jsou výrobky 
vyráběny. Patří zde jednotlivé operace, nutné pro výrobu a 
jejich sled. 
S (služby) Pomocné činnosti a služby, které jsou potřebné pro výrobu. 
T (čas) Čas, ve kterém probíhá výroba. 
 
Těmito pěti činiteli se musí projektant zabývat ve všech fázích projektu, pokud má být 
projekt zdárně a kvalitně ukončen. 
Jak bylo zmíněno výše, systematické projektování dělí projekt do čtyř základních fází. 
Jednotlivé fáze na sebe přímo navazují, ovšem je možné je i překrývat, pokud to způsob 
provedení a projekt dovolují. 1 
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Mezi tyto fáze patří: 
 Fáze první – situování. Jedná se o situování jak činností, strojů, dílen nebo celých 
závodů. Fáze obsahuje vlastní situování (výběr staveniště nebo prostoru), ale také 
návrh generálního plánu. Situování se dá rozdělit na investiční záměr, projektový úkol 
a projektové řešení. Tato fáze zasahuje rovněž do přípravného a projektového 
procesu. 
 Fáze druhá – generální řešení projektu. V této fázi je zhotoveno generální řešení 
daného projektového úkolu. Může se jednat také o výhledovou studii výstavby. 
 Fáze třetí – detailní dispozice objektu. Jedná se o prováděcí projekt. Zde je 
generální řešení rozděleno do jednotlivých menších detailních úkolů nebo projektů. 
Jednotlivé úkoly jsou zde detailně rozpracovány a přiděleny mezi jednotlivé členy 
projektového týmu. 
 Fáze čtvrtá – realizace projektu a rozběh výroby. Poslední fáze obsahuje konkrétní 
postupy, harmonogramy a opatření, které se týkají realizace výstavby 
nebo implementace změn. V této fázi je projekt, který byl rozpracován ve fázi jedna 
až tři implementován. 
 
Dále se sestaví blokové schéma projektového postupu. Jednotlivé fáze projektu na sebe 
musejí logicky navazovat. Překrytí jednotlivých fází projektu má za důsledek výrazné 
zrychlení celého projektu. 
Blokové schéma je pro fáze jedna až tři takřka stejné. Plány vedení a investiční záměry 
jsou obsaženy ve fázi dvě. Ve fázi tři se převážně používají údaje zjištěné z průzkumů, 
propočtů a podkladů a na jejich základě se druhá fáze, která se zaměřuje na závod jako celek, 
nahrazuje schváleným generálním řešením pro jednotlivé linky nebo stroje. 
Soubor smluvených značek se skládá z grafických, číselných a barevných znaků. 
Mezi tyto znaky patří také stavební, energetické a instalační značky nebo číselné kódy, 
formuláře a kritéria hodnocení.  1 
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Obrázek 1 – Blokové schéma projektového postupu 1 
 
Mezi základní kroky metody S.L.P. patří: 
 Shromáždit data; 
 Zaznamenat data do tabulek a formulářů; 
 Ověřit správnost získaných dat; 
 Provést veškeré potřebné výpočty a dosažené výsledky zaznačit přehledně 
do tabulek, výkresů a schémat; 
 Teprve nyní se přistoupí k vlastní projektové práci. V této části probíhá tvůrčí 
práce, tvorba variant a jejich uvedení do detailní a přehledné dokumentace. 1  
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1.3 Projektové řízení 
Každý projekt je od klasického modelu podnikání (podnikatelské rutiny) odlišný, a proto 
i způsob jeho řízení se odlišuje. Projekty používají různé nástroje, postupy a metody. Dále 
jsou uvedeny nejčastěji používané definice projektového řízení neboli projektového 
managementu. 
„Projektové řízení je určité krátkodobé vynaložené úsilí doprovázené aplikací znalostí 
a metod, jehož účelem je přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, 
služeb nebo jejich kombinace tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů.“ 4 
„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení 
a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 
specifických cílů a záměrů.“ 5 
Projektové řízení sleduje a zastřešuje mnoho komplexních oblastí, které je během trvání 
projektu nutné sledovat. Patří mezi ně: 
 Plánování projektu; 
 Analýza a řízení rizik projektu; 
 Řízení lidských zdrojů; 
 Stanovení a řízení časového horizontu; 
 Stanovení a řízení nákladů spojených s projektem; 
 Řízení nákupu; 
 Řízení kvality; 
 Řízení a zastřešení komunikace. 2 
 
 
Obrázek 2 – Projektové řízení 6  
Předprojektová 
fáze 
Příprava 
 
 
Rozhodnutí o 
přijetí 
projektu 
Projektová fáze 
Zahájení 
Plánování 
Realizace 
Ukončení 
 
 
Dosažení 
cíle projektu 
Poprojektová fáze 
Hodnocení 
Udržení 
výstupu 
projektu 
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1.4 Metoda CPM 
Metoda kritické cesty (CPM) vychází ze síťové analýzy činností. U této metody je doba 
trvání dopředu známá, nebo se s vysokou pravděpodobností odhaduje. Metoda prohlubuje 
plánování časového rozpisu projektu, vyznačuje a zdůrazňuje kritickou cestu. 2, 4 
Metoda CPM patří mezi základní deterministické metody síťové analýzy. Cílem metody 
je nalezení kritické cesty. Tato cesta je tvořená kritickými činnostmi, které neobsahují žádné 
časové rezervy. Kritická cesta vlastně určuje celkové trvání celého projektu. CPM pomáhá 
určit veškeré rezervy u činností, které neleží na kritické cestě. 7 
U projektu nemusí být kritická cesta pouze jedna, ale takových cest může být i několik. 
Právě jedna kritická cesta v projektu bývá nejčastějším řešením. Kritická cesta je dána dobou 
součtu činností, ležící na kritické cestě. Kdykoli je prodloužena doba trvání kterékoli činnosti 
na kritické cestě, dojde k prodloužení realizační doby celého projektu. 
Tvorba síťové analýzy a provedení metody CPM se provádí v šesti krocích. 
Krok 1 – určí se veškeré potřebné činnosti, které jsou nutné pro realizování daného 
projektu, mezi těmito činnostmi se určí jejich logická návaznost a vzájemné vazby. Dále se 
u všech činností určí jejich časová náročnost. Tyto údaje se nejlépe sestaví do přehledné 
tabulky.  
Krok 2 – sestaví se síťový graf na základě údajů uvedených v tabulce v kroku jedna. 
V grafu jsou uvedeny všechny činnosti a doplněny o časovou náročnost. Každý síťový graf 
musí mít právě jeden začátek a konec. 7 
 
Obrázek 3 – Příklad síťového grafu 7 
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Krok 3 – v tomto kroku již probíhají vlastní výpočty, jejichž cílem je nalezení kritické 
cesty. Cestou vpřed se nejprve vypočtou nejdříve možné termíny uzlů, a poté se cestou zpět 
určí nejpozději přípustné termíny uzlů. Jakmile je celý graf takto propočítán, je možné přesně 
určit kritickou cestu, která vede přes uzly, u nichž se nejdříve možné termíny rovnají 
nejpozději přípustným koncům. Tato cesta se do grafu vyznačí, například dvojitou nebo 
silnější či barevnou orientovanou hranou. Kritická cesta je v celém síťovém grafu nejdelší. 
 
Obrázek 4 – Propočtený síťový graf s vyznačenou kritickou cestou 7 
 
Krok 4 – v kroku čtyři probíhá propočet časových rezerv. Počítá se celková rezerva, 
volná rezerva, závislá rezerva a nezávislá rezerva. Výpočty probíhají podle vztahů, které jsou 
uvedeny v obrázku 5. 
 
Obrázek 5 – Výpočty časových rezerv 7 
 
Krok 5 – krok pět obsahuje sestavení a propočet incidenční matice. Výchozí uzly 
síťového grafu se píší do záhlaví řádků a navazující uzly tvoří záhlaví sloupců. Po vytvoření 
diagonály a doplnění délek trvaní činností je snadné zkontrolovat, zda jsou veškeré údaje 
nad diagonálou, to značí, že logická vzestupná posloupnost jednotlivých činností je správně. 7  
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Nejprve se vypočítají nejdříve možné termíny TE. Dále se počítají nejpozději přípustné 
termíny uzlů TL. Do incidenční matice se poté vypočítají celkové rezervy. Přes uzly, 
ve kterých vyšla hodnota rovná 0, vede kritická cesta. 
 
Obrázek 6 – Příklad propočtené incidenční matice 7 
Krok 6 – v posledním kroku se hodnotí dosažené výsledky a navrhují se opatření pro 
optimalizaci celého projektu. Snaha je co nejvíce zkrátit kritickou cestu. 7  
V současnosti se pro plánování a řízení projektů využívá řada počítačových aplikací jako 
např. Microsoft Project, Primavera Enterprise Project Manager, ProChain či různé podnikové 
aplikace. Tyto aplikace již zahrnují výpočty, jejichž postup byl uveden na předchozích 
řádcích.   
1.5 Tok materiálu 
Tok materiálu představuje uspořádaný pohyb, který vzniká u pohybu prvotních surovin, 
prochází procesem výroby a končí u konečného spotřebitele ve formě výrobků. Je to vlastně 
organizovaný pohyb ve výrobním procesu. V materiálovém toku je velice důležitý tok 
informací. Právě tok informací nám dává potřebné znalosti o současném stavu, díky kterým je 
možné se dále rozhodovat, jakým způsobem bude materiálový tok řízen. Řízení 
materiálových toků v podniku spadá pod takzvané logistické řízení. 8, 9 
 
Obrázek 7 – Materiálový tok  
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Rozbor materiálového toku je důležitý pro správné nastavení výrobního systému. 
Pro optimální materiálový tok je nezbytné provést průzkum nejefektivnějšího pohybu 
materiálu, zkoumá se také intenzita, výkon, frekvence či rozsah pohybů. Pro efektivní 
materiálový tok je nutné, aby materiál postupoval výrobním procesem hladce a progresivně, 
s co možná nejmenším množstvím oklik a protisměrných pohybů. Rozbor materiálového toku 
je považován za základ tam, kde je materiálový tok hlavní částí výrobního procesu, nebo kde 
jsou materiály velké, těžké, početné a náklady na manipulaci jsou vysoké. 1, 8, 9 
Pro rozbor materiálových toků existují různé metody. Pro volbu správné metody slouží 
často graf P – Q (výrobek – množství). Rozbor materiálového toku závisí na objemu výroby 
a na množství vyráběných položek. 
 
Obrázek 8 – P – Q diagram 1 
Oblast A – do oblasti A spadá hromadná a velkosériová výroba. Rozbor materiálového 
toku se v tomto případě tvoří pomocí schématu výrobního postupu. 
Oblast B – v oblasti B se nachází opakovaná sériová výroba. Pro rozbor materiálových 
toků se používá schéma výrobního postupu pro více výrobků. 
Oblast C – velký počet vyráběných položek, které se vyrábějí v malém objemu, patří 
do oblasti C. Pro rozbor materiálového toku se položky sloučí, nebo se vybere jejich 
představitel. Na skupiny či představitele se aplikují metody z oblasti A nebo B. 
Oblast D – v oblasti D se nachází kusová výroba, v malých dávkách. V tomto případě se 
pro rozbor materiálového toku používá metoda šachovnicové tabulky. Tato tabulka se v praxi 
často nazývá tabulka odkud – kam. 1, 10, 11  
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1.5.1 Schéma výrobního postupu 
Pro návrh správné dispozice materiálů je vždy lepší si materiálový tok představit, vidět 
jej. Z toho důvodu je vizuální stránka rozboru důležitá. Materiály ve výrobním procesu se 
stávají předmětem pěti činností: 
 Mění se jeho tvar například obráběním nebo tvářením. Patří zde také montování 
demontování nebo úprava; 
 Materiály se pohybují nebo přepravují; 
 Materiály se kontrolují, zkoušejí a počítají; 
 Materiály čekají na další činnost, nebo na zbytek série; 
 Materiály jsou skladovány. 
Každá z těchto pěti činností je značená specifickým znakem. Tyto znaky jsou uvedeny 
v tabulce 2. 
Tabulka 2 – Značky používané pro rozbor materiálového toku 1 
Značka Klasifikace činnosti Převažující činnosti 
 
 
výrobní operace vyrábí nebo něco vykonává 
 
 
doprava přepravuje 
 
 
kontrola ověřuje 
 
 
prodlení překáží 
 
 
skladování shromažďuje 
 
Pro konkrétní hromadně nebo velkosériově vyráběný díl se pomocí zmíněných značek 
sestaví schéma. Schéma znázorňuje průchod dílu jednotlivými na sebe navazujícími 
operacemi. Do schématu je rovněž možno doplnit i hmotnosti dílce nebo dílců na daném 
pracovišti nebo rozměr, jaký je mezi pracovišti rozestup pro určení manipulace s materiály. 
U těchto schémat se nejčastěji zjišťuje a měří intenzita toku materiálu. 1, 10, 11 
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Obrázek 9 – Příklad schéma výrobního postupu 1 
1.5.2 Schéma výrobního postupu pro více výrobků 
Pokud se jedná o portfolio třech nebo čtyř výrobků, je nejlepší vytvořit schéma výrobního 
postupu pro všechny výrobky. V případě, že se jedná o více výrobků, je výhodnější vytvořit 
schéma výrobního postupu pro více výrobků. Toto schéma je souhrn všech výrobků 
na jednom listu, díky čemu je jejich znázornění snadnější a přehlednější. 1 
Tabulka 3 – Příklad schéma výrobního postupu pro více výrobků 
Operace Výrobek A B C D E 
Dělení 
 
 
    
Frézování 
 
 
    
Děrování 
 
 
    
Ohýbání 
 
 
    
Broušení 
 
 
    
1 
2 
3 
4 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
4 
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1.5.3 Sloučení a výběr 
Tato metoda se používá v případě velkého sortimentu výrobků. Pokud je výrobků 
například třicet nebo padesát, bylo by v listě příliš mnoho sloupců na jejich srovnání. Pokud 
jsou si některé výrobky konstantně podobné, je možné je sloučit a vytvořit tak skupiny 
s například vyhrazeným výrobním postupem. Úspěšným sloučením výrobků do několika 
skupin umožní použití metody schéma výrobního postupu jednoho nebo více součástí. 
Další možností je výběr představitelů. Toto se provádí tam, kde z nějakého důvodu není 
možné výrobky slučovat do skupin. Vybírat lze například každý stý výrobek nebo lze provést 
výběr náhodně. Nejčastěji se ovšem vybírají nejméně příznivé položky a výběr je založen 
na poučce: vyhoví-li dispozice nejhorším, vyhoví všem. Jedná se například o nejtěžší, 
největší, nejneskladnější nebo nejnákladnější výrobky. 1 
1.5.4 Metoda šachovnicové tabulky (odkud – kam) 
Metoda šachovnicové tabulky nebo tabulky odkud – kam se používá v případě rozboru 
materiálového toku, je – li analyzována výroba mnoha součástí. 
Při tvorbě tabulky odkud – kam se operace, používané stroje nebo pracoviště zapíšou 
ve stejném pořadí jak do svislých sloupců i do vodorovných řádků. Tabulka se vyplní podle 
toho, jak na sebe jednotlivé operace navazují a doplní se údaje o přepravovaném materiálu. 
Pro vyplnění tabulky je rovněž možno použít grafické značení. Doplněné hodnoty se poté 
sčítají a výsledkem této metody je pořadí nejdůležitějších vztahů. Metoda šachovnicové 
tabulky zjistí důležité měřítko velikosti materiálového toku mezi jednotlivými pracovišti nebo 
operacemi. 
1 
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Tabulka 4 – Příklad tabulky odkud – kam 
kam 
 
 
odkud 
P
il
a 
O
b
rá
že
čk
a 
V
rt
ač
k
a 
S
o
u
st
ru
h
 
K
al
ír
n
a 
B
ru
sk
a 
S
o
u
če
t 
Pila   2 7  11 20 
Obrážečka    5 12  17 
Vrtačka 3    3 5 11 
Soustruh  7   1 7 15 
Kalírna  12  15  6 33 
Bruska 4  8    12 
Součet 7 19 10 27 16 29  
 
1.6 Skladování materiálu 
Ke skladování materiálů slouží nejčastěji sklady. Sklad je charakterizován jako prostor, 
používán k uskladnění materiálů nebo zboží. Sklady jsou vybaveny skladovací technikou 
a technologií, které umožňuje sběr a uchování informací o položkách, které jsou ve skladech 
skladovány. Funkce skladu jsou také komplementace a balení, ale hlavním úkolem skladů je 
vyrovnání rozdílů v materiálových tocích. Mezi hlavní činnosti skladů patří přejímka, uložení, 
překládka, vyskladnění, expedice a inventura zásob. Mezi účelné funkce skladu patří: 
 Vyrovnávací funkce – vyrovnávají výkyvy materiálového toku; 
 Zabezpečovací funkce – snižují rizika související s výpadky nebo zpožděním; 
 Kompletační funkce – zabezpečují ucelené dodávky například od více dodavatelů; 
 Zušlechťovací funkce – uskladnění materiálu po určitou dobu například zrání vína, 
piva nebo sýrů; 
 Spekulační funkce – možnost profitovat z výkyvů cen jednotlivých komodit. 
Sklady se mohou dělit z mnoha různých hledisek. Dle způsobu průtoku materiálů 
například na sklady podle metody LIFO nebo FIFO, dle technologického vybavení, dle 
vlastnictví, dle způsobu uskladnění nebo dle funkce. 13 
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1.6.1 FIFO 
FIFO je jednoduchá a univerzální metoda nebo způsob organizování manipulace 
a prioritizace materiálu.  Metoda FIFO se kromě uskladnění materiálu také zabývá řízením 
materiálu, organizováním materiálu nebo manipulací s materiály či daty. Materiály nebo data 
musejí být obsluhovány podle pořadí, v jakém vstoupily do systému. 
Zkratka FIFO vychází z anglického ‘‘First In, First Out‘‘, což je přeloženo jako první 
dovnitř, první ven. U metody FIFO se jako první vyskladňují položky, které mají nejstarší 
datum, čili položky, které jsou ve skladu nejdéle. Metoda FIFO je používána ve výrobní 
logistice nejčastěji v průtokových skladech. Průtokové sklady mají příjem a expedici 
materiálu na protilehlých stranách, čili nevznikají kolize materiálů. Pokud situace dovoluje, je 
vždy lepší volit metodu FIFO. 13, 14 
1.6.2 LIFO 
Metoda LIFO vychází z anglického ‘‘Last In, First Out‘‘, přeloženo jako poslední 
dovnitř, první ven. Metoda LIFO se stejně jako metoda FIFO nezabývá pouze uskladněním 
materiálu, ale také organizací, řízením nebo manipulací. 
Metoda LIFO se řídí tím, že materiál, který je přijatý jako poslední, půjde ven jako první. 
Přívlastkem metody LIFO je slovo zásobník. LIFO se používá u hlavových skladů, tyto 
sklady mají příjem a výdej materiálu na jednom místě. Dochází u nich často ke zkřížení 
logistických cest, což je efekt nežádoucí. U hlavových skladů je snaha o minimalizaci křížení 
logistických cest například pomocí víceúrovňových dopravních tratí. V dnešní době je také 
snaha o předělání hlavových skladů na sklady průtokové, ovšem toto mnohdy nebývá možné 
z důvodů prostorového nebo finančního omezení. 13, 15 
 
Obrázek 10 – FIFO, LIFO 
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2 Analýza a komplexní posouzení současného stavu 
s ohledem na řešenou problematiku 
2.1 Představení společnosti ISOTRA a.s. 
Společnost založena v roce 1992 se jako společnost s ručením omezeným se nejprve 
zabývala velkoobchodem s těsněním do oken a realizace montáží. Velký zájem o žaluzie 
v roce 1993 měl za důsledek, že se společnost ISOTRA a.s. začala zajímat o montáž žaluzií 
a následně i o jejich výrobu. V roce 1995 se společnost také rozhodla k vlastní výrobě 
komponentů. 
V nynější době se společnost zabývá výrobou interiérové i exteriérové stínící techniky, 
může se chlubit kromě výrobních prostorů také vlastní nástrojárnou, lisovnou, lakovnou nebo 
vlastním vývojovým oddělením. 
Společnost se kromě technických vlastností svého výrobku zaměřuje také na design 
nebo dopad na energetickou úspornost. Díky technologiím, vypracovaným postupům, vývoji 
a výzkumu je společnost považována za jednoho z technologických lídrů nejen v české 
republice, ale i ve světě. Mezi další úspěchy společnosti patří vlastnění několika světových 
patentů a mnoha užitných vzorů, čím společnost dokládá svou technickou vyspělost. 
Mezi hlavní hodnoty společnosti patří kvalita, spolehlivost, vývoj, technologie, inovace, 
péče o zákazníka a to vše s ohledem na energetickou úspornost. Cíl si společnost stanovila 
vložit do rukou zákazníka jasně definovaný výrobek, který odpovídá kvalitou a 
technologickou úrovní. Společnost zaměstnává přes 470 zaměstnanců a vyváží své výrobky 
do více než 40 zemí světa. 
Výrobní program společnosti tvoří interiérové a exteriérové žaluzie, plisse, látkové rolety, 
sítě proti hmyzu, japonské stěny, markýzy a screenové rolety. 16 
 
Obrázek 11 – Logo společnosti ISOTRA a.s. 16 
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2.2 Analýza výrobního programu společnosti ISOTRA a.s. 
2.2.1 Analýza výrobního programu 
Tabulka 5 – Výrobní program společnosti ISOTRA a.s. 
Výrobek Ilustrace16 Popis produktu 
Exteriérové 
žaluzie 
 
Obrázek 12 – Exteriérová 
žaluzie  
Venkovní žauzie jsou exteriérovou stínící 
technikou, která klade důraz na perfektní stínění, 
dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům 
a vysoký termoregulační efekt. V nynější době se 
jedná o stěžejní produkt společnosti. 
Exteriérové 
rolety 
 
Obrázek 13 – Exteriérová 
roleta  
Venkovní rolety kladou důraz kromě 
perfektního stínění na ochranu majetku 
a protihlukové clonění. Momentálně jsou 
venkovní rolety produktem, jehož výroba 
meziročně roste. 
Screenové 
rolety 
 
Obrázek 14 – Screenová roleta  
Screenové rolety jsou oproti venkovním 
roletám provedeny s látkou, která chrání proti 
průnikům slunečního záření, průniku tepla a dává 
budovám moderní vzhled. Výroba screenových 
rolet zaznamenala ve společnosti nejvyšší růst. 
Markýzy 
 
Obrázek 15 – Markýza  
Úkolem markýz je zajistit stínění venkovních 
prostorů a dodání jim moderního vzhledu. 
Markýzy patří mezi složité výrobky, momentálně 
se jedná o nejdražší vyráběné produkty 
ve společnosti. 
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Výrobek Ilustrace16 Popis produktu 
Verandy 
 
Obrázek 16 – Veranda  
Verandy jsou nejnovějším produktem, který 
společnost vyrábí. Výroba tohoto produktu je teprve 
ve fázi rozvoje. Verandy jsou velmi podobné 
screenovým roletám a slouží pro exteriérové 
zastínění zimnich zahrad nebo pergol. 
Sítě proti 
hmyzu 
 
Obrázek 17 – Síť proti hmyzu  
Tento produkt chrání interiér proti 
dotíravému hmyzu. Společnost vyrábí okenní 
i dveřní sítě i v plissovaném provedení. Tento 
produkt je levný a snadný na výrobu. 
Interiérové 
žaluzie 
 
Obrázek 18 – Interiérová 
žaluzie  
Interiérové okenní žaluzie jsou nejlevnějším 
výrobkem společnosti. Jedná se o jednoduchý 
výrobek, který ma za ůkol zamezit průniku 
slunečního záření. 
Interiérové 
rolety 
 
Obrázek 19 – Interiérová roleta  
Vnitřní rolety jsou obdobou vnitřních žaluzií, 
s tím rozdílem, že lamely jsou nahrazeny látkou. 
Produkt bývá chráněn před vznícením a dodává 
interiérům vkusný vzhled. 
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Výrobek Ilustrace16 Popis produktu 
Plisse 
 
Obrázek 20 – Plisse  
Plisse jsou v podstatě látkové rolety, u nichž 
je látka ohýbaná do tvarů harmoniky. Tento 
produkt nabízí dobré stínění, které je možné 
upravovat pomocí posuvu spodního i horního 
profilu. 
Japonské 
stěny 
 
Obrázek 21 – Japonská stěna  
Japonské stěny jsou stínícím prostředkem, 
který bere ohledy na alergiky. Výhodou 
japonských stěn je jejich nehořlavost. Výroba 
japonských stěn meziročně stoupá. 
 
 
Tabulka 6 – Plánované výrobky 
Výrobek Ilustrace16 Popis 
Pergoly 
 
Obrázek 22 – Pergola  
Jedná se o výrobek, který společnost plánuje 
zakázkově vyrábět. Touto promatikou se zabývá 
diplomová práce. Jedná se o nejdražší výrobek 
v portfoliu společnosti. Nejprve proběhne vývoj 
jednoduché a levnější varianty a po uvedení na trh bude 
probíhat vývoj varianty složitější a dražší. 
 
V tabulce 5 jsou uvedené veškeré produktové skupiny, kterými se firma zabývá. Rovněž 
je zde stručný popis každé produktové skupiny. V dalších kapitolách budou uvedeny 
podrobnější údaje o jednotlivých produktových skupinách. 
Tabulka 6 zahrnuje produkt, který chce společnost vložit do svého portfolia. Produkt 
pergola je v současnosti ve fázi vývoje. Společnost plánuje uvedení nového produktu pergola 
na trh začátkem května roku 2019. 
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V tabulkách jsou modře zvýrazněné produkty, které obsahují více lakovaných profilů 
a komponentů. Rovněž se jedná o profily, které mají větší rozměry a hmotnost, tudíž je 
manipulace s nimi náročná a mnohdy je k ní zapotřebí více pracovníků. Nutnost použít více 
pracovníků k manipulaci s profily pro společnost znamená více nákladů spojených s touto 
činností, a proto je snaha minimalizovat manipulaci s těmito profily. 
 
2.2.2 Analýza objemu výroby jednotlivých produktových skupin podle 
obratu a počtu vyrobených kusů 
Analýza objemu výroby jednotlivých produktových skupin je sestavena podle podílu 
obratu jednotlivé produktové skupiny na celkovém obratu společnosti v roce 2018. V této 
analýze nejsou uvedeny produkty veranda, jelikož začátek výroby proběhl v polovině roku 
2018 a také pergola. 
 
Graf 1 – Podíl produktových skupin na celkovém obratu společnosti 
 
Z grafu je patrné, že venkovní žaluzie jsou stěžejním produktem společnosti. Společnost 
má za cíl, nabízet zákazníkovi ucelené kompletní portfolio výrobků, z toho důvodu se nesmí 
opomíjet i výrobky s menším obratem. K úplnému portfoliu výrobků společnosti chybí kromě 
verandy pouze pergola. 
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V grafu 1 dále nejsou uvedeny ostatní položky, které tvoří zbylých 25% obratu 
společnosti. Mezi tyto položky patří výroba krycích plechů, prodej komponentů nebo obrat 
nástrojárny a lisovny. 
Dále se analýza zabývá počtem vyrobených kusů jednotlivých produktových skupin 
a jejich porovnáním vůči celkovému počtu vyrobených kusů stínící techniky v roce 2018. 
 
Graf 2 – Podíl produktových skupin na celkovém počtu vyrobených kusů 
Z grafu číslo 2 je patrné, že vysoké procento na počtu vyrobených kusů mají vnitřní 
žaluzie. Dále jsou v tabulce 7 shrnuty údaje z obou grafu uvedených výše. 
Tabulka 7 – Přehled údajů z grafů 1 a 2 
Produktová 
skupina 
Procento 
z celkového obratu 
Procento z celkového počtu 
vyrobených kusů 
Venkovní žaluzie 45,83% 16,91% 
Venkovní rolety 5,77% 2,35% 
Screenové rolety 2,31% 0,41% 
Markýzy 2,40% 0,20% 
Sítě proti hmyzu 2,36% 8,76% 
Vnitřní žaluzie 12,10% 62,59% 
Vnitřní rolety 2,95% 4,27% 
Plisse 1,74% 2,84% 
Japonské stěny 0,35% 0,14% 
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Graf 3 – Porovnání podílu z obratu k počtu vyrobených kusů 
 
Z grafu 3 je zřejmé, že produktové skupiny s vyšším procentem z celkového obratu 
než s procentem z celkového objemu jsou dražší výrobky. V tabulce 7 jsou modře zvýrazněny 
produktové skupiny, které se od ostatních liší svou vysokou cennou a vysokým počtem 
lakovaných profilů. Tyto výrobky jsou rovněž vyráběny ve větších rozměrech, u kterých 
profily dosahují délky až 7 metrů. Tyto profily jsou těžké a jejich manipulace je náročná. 
Objem výroby ve společnosti každým rokem stoupá. Společnost si dává za cíl meziročně 
růst o 12 %, což klade velký důraz na sledování a řízení úzkého místa ve společnosti. 
Z pohledu výroby je úzkým místem společnosti lakovna. V tabulce 7 jsou modře vyznačeny 
produkty, které zatěžují při své výrobě velkou měrou právě lakovnu a to díky velkému 
množství nadrozměrných lakovaných profilů. 
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Graf 4 – Počet vyrobených kusů v letech 2017 a 2018 
 
 
Graf 5 – Meziroční růst produktových skupin v počtu vyrobených kusů v % 
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Graf 5 ukazuje meziroční růst objemu výroby u jednotlivých produktových skupin. 
Největší procentuální nárůst zaznamenávají produkty, které obsahují více lakovaných 
hliníkových profilů. Chce – li společnost nadále růst, je nutné vzít v potaz kapacitu lakovny. 
Průměrná screenová roleta obsahuje 5 lakovaných profilů a je vyráběna až v rozměru šesti 
metrů. Japonské stěny obsahují profilů méně a tyto profily jsou nakupovány většinou předem 
v barvě. 
2.3 Analýza trhu 
Společnost si jako stěžejní trh pro prodej pergol zvolila Českou republiku a to z důvodu 
silného postavení značky ISOTRA na českém trhu. Společnost prodává své výrobky díky síti 
ISOTRA partnerů. Prodejní síť je rozmístěná po celé české republice a umožní koncovému 
zákazníkovi si pergolu zakoupit odkudkoli z České republiky. 
 
Obrázek 23 – Síť ISTORA partnerů v České republice16 
 
Jako další klíčový trh si společnost zvolila Slovensko. Na Slovensku má společnost 
rovněž svou síť ISOTRA partnerů, pomocí niž chce uvést pergolu na slovenský trh. Tato síť 
je momentálně malá, ale společnost si dává za obchodní cíl ji rozšířit o dalších 6 partnerů 
každým rokem. 
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Obrázek 24 – Síť ISOTRA partnerů na Slovensku16 
 
Graf 6 a 7 udává podíl pergol na tržbách u českého trhu v letech 2016 a 2017. Z grafů je 
patrné, že podíl činí v obou letech 2,4 %. Graf pro Slovenský trh bude vypadat obdobně, 
jelikož jsou si tyto trhy velice podobné. 
V těchto letech byly pergoly teprve na začátku. Velký rozmach zažívají až v roce 2018. 
Prognózy předpovídají, že v roce 2019 bude podíl pergol na trhu oproti roku 2018 až 
dvojnásobný. Tyto prognózy vyplývají z poptávky po daném produktu. 
 
Graf 6 – Podíl jednotlivých produktů na tržbách na českém trhu v roce 2016 17 
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Graf 7 – Podíl jednotlivých produktů na tržbách na českém trhu v roce 2017 18 
 
Z poptávky a odhadů vyplývá, že v České republice by se prodej pergol měl teoreticky 
pohybovat okolo 2 000 prodaných kusů v roce 2018. V roce 2019 je tento odhad až o 50 % 
vyšší a to 3 000 prodaných pergol v České republice. Při přepočtu těchto údajů na průměrnou 
cenu pergoly má Český trh potenciál až 600 000 000 Kč. 
Společnost si dává za cíl vyrobit a prodat v roce 2019 nejméně 100 kusů pergol, což 
znamená v prvním roce pokrýt 3,3 % trhu. V roce 2020 by chtěla společnost výrobu pergol 
zněkolikanásobit. Výrobek pergola má být na trh uveden koncem dubna 2019. Dodržení 
tohoto termínu je zásadní, jelikož výroba pergol je sezónní záležitost. Kdyby společnost 
propásla sezónu 2019, prodej pergol by se v tomto roce výrazně snížil, odhadem na polovinu. 
Slovenský trh se vyvíjí podobně, jen je menší. Odhady na rok 2018 jsou 1 000 prodaných 
pergol ročně a na rok 2019 rovněž o 50 % vyšší, čili 1 500 kusů. Potenciál trhu tedy může 
dosahovat až 300 000 000 Kč. 
Společnost chce v budoucnu s výrobkem pergola expandovat nejen na český a slovenský 
trh, ale také na trh evropský. Odvětví stínící techniky v Evropě dosahuje obratu 15 miliard 
eur. O růstu evropského trhu také vypovídal veletrh R+T v německém Stuttgartu, kde největší 
výrobci v odvětví stínící techniky cílili právě na výstavu pergol. 19 
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2.4 Analýza konkurence 
Trh pergol zažívá v nynější době velký růst. V roce 2018 bylo pouze pár výrobců, kteří 
své výrobky prodávali v České republice. Odhady jsou, že v roce 2019 je těchto výrobců 
až dvakrát více. Díky tomu bude prosazení na trhu náročné. V tabulce 8 jsou uvedeny údaje 
z poptávky o cenové nabídce a vyráběných rozměrech konkurenčních firem na Českém trhu. 
Z důvodu anonymizace jsou firmy uváděny pod písmeny A až K. 
Tabulka 8 – Přehled konkurenčních pergol v roce 2018 
Konkurence Rozměry [m] 
Cena pro 
koncového 
zákazníka 
[Kč] 
A 6,1 x 4 386 700 
B 6,1 x 4 210 000 
C 6,9 x 3,75 197 800 
D 5 x 4  200 700 
E 6 x 4  272 000 
F 6 x 4  186 300 
G 6 x 4  326 600 
H 6,05 x 4  354 100 
I 6,1 x 4  213 700 
J 6 x 4  198 000 
K 6,9 x 3,75  197 800 
 
V tabulce 8 jsou uvedeny veškeré získané informace o pergolách vyráběných konkurencí. 
Jsou zde uvedeny jak pergoly jednodušší a levnější, tak složitější a dražší. Společnost 
ISOTRA momentálně vyvíjí jednoduchou verzi pergoly z důvodu snadnějšího vývoje 
a na složitý obohacený model se zaměří až po uvedení jednoduchého modelu na trh. V tabulce 
jsou modře vyznačeny výrobky, které spadají do kategorie levnějších a jednodušších pergol. 
Společnost cílí právě na kategorii jednodušších pergol, proto má nová pergola interní 
název pergola EASY. Název, pod kterým je pergola uvedena na trh, dodal marketing a jedná 
se o pergolu ARTOSI. Společnost se snaží docílit prodejní ceny koncovému zákazníkovi 
přibližně v hodnotě 200 000 Kč a v konkurenceschopných vyráběných rozměrech. 
Na základě poptávky je známa informace, že největší výrobce pergol v roce 2018 v České 
republice prodal 500 kusů. Jiný konkurenční výrobce chce této hodnoty docílit v roce 2019. 
Jak společnost ISOTRA, tak konkurence si je vědoma rostoucího trhu s pergolami a snaží se 
na trh prorazit. 
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2.5 Náhled produktu pergola ARTOSI (EASY) 
Pergola ARTOSI je určená pro stínění venkovních prostorů obytných domů, restaurací 
a dalších objektů. Střecha pergoly je konstruována z několika lamel, jejichž počet je odvozen 
od délky pergoly. Lamely mají možnost se vyklápět v úhlu a jsou ovládány prostřednictvím 
jednoho nebo více motorů. Každá pergola může být rozdělena do sekcí a každá sekce je 
ovládána vlastním motorem. Počet a velikost jednotlivých sekcí je odvozen od celkové délky 
pergoly a počtu lamel. Pomocí sekcí je docíleno, že lze ovládat jen část střechy, tudíž je 
možno mít polovinu střechy zavřenou a druhou polovinu otevřenou. Motory jsou uloženy 
v obvodových profilech střechy pergoly. Obvodové profily jsou utěsněny proti vniku vody, 
čímž je zamezen kontakt vody s motorem. 
2.5.1 Varianty pergoly ARTOSI 
Produkt pergola ARTOSI je vyráběn v několika variantách. Základní variantou je 
klasické postavení pergoly na čtyřech svislích nohách. Nohy jsou ukotveny v zemi v betonové 
podložce. U každé z dále uváděných variant je možné zvýšit počet nohou, čímž je možné 
dosáhnout vyšší nosnosti střechy a celkové pevnosti pergoly. 
 
Obrázek 25 – Klasická varianta na čtyřech svislích nohách se zavřenou střechou 
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Další variantou je ukotvení pergoly ve dvou bodech do stěny objektu. Tato varianta 
obsahuje pouze dvě svislé nohy. Ukotvení je provedeno pomocí dvou komponentů, které jsou 
navrtány přímo do stěny objektu. Tato varianta se od základní varianty liší pouze v absenci 
dvou noh a přidáním kotvících komponentů. Varianta ukotvení do stěny se používá především 
u rodinných domů. Jedná se o pevnější variantu. 
 
Obrázek 26 – Varianta ukotvení do stěny objektu 
 
Poslední variantou je obohacení dvou předchozích variant o středový profil, ve kterém je 
umístěno ovládací ústrojí pergoly. Jedná se o stejný profil, z jakého je tvořen obvod střechy 
pergoly. Díky středovému profilu a dalších dvou nohou je možné dosáhnout větší délky 
pergoly. Hlavním důvodem středového profilu je kromě dosažení větších rozměrů také 
zvýšení parametrů pergoly z hlediska pevnosti. Z pevnostního hlediska by byla pergola bez 
středového profilu při větších rozměrech nedostačující. 
Varianty jsou konstrukčně navrženy tak, aby bylo dosaženo minimálního počtu 
komponent a minimální nároky na různorodost montáže. Varianty se liší v řádu pár 
komponent a kompletace a následná montáž je u jednotlivých variant velmi podobná. 
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Obrázek 27 – Pergola ARTOSI se středovým profilem 
 
 
Obrázek 28 – Pergola ARTOSI se středovým profilem ukotvená do stěny 
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2.5.2 Materiálový rozpad produktu pergola ARTOSI 
 
Obrázek 29 – Výkres materiálového rozpadu produktu pergola ARTOSI 
 
Na obrázku 29 je uveden výkres rozpadu výrobku pergola ARTOSI. Jedná se o rozpad 
základní varianty. Ve výkrese jsou uvedeny pozice a zkratky jednotlivých komponent 
užívaných právě v základní variantě pergoly ARTOSI. Pod touto zkratkou jsou jednotlivé 
komponenty vedené v systému a dále je k nim přiřazen výkres. Každý komponent kromě 
motoru, převodovky nebo některého spojovacího materiálu obsahuje svůj vlastní výkres.  
Ve výkrese sestavy chybí komponenty, které se používají pouze pro variantu uchycení 
do stěny nebo variantu se středovým nosným profilem. Veškeré komponenty jsou následně 
uvedeny v tabulce 9. 
Na obrázcích 25 až 29 lze vidět, že pergola ARTOSI se převážně skládá z hliníkových 
profilů, které jsou kromě jednoho všechny viditelné. Z toho důvodu klade výroba pergol 
obrovské nároky na množství hliníkových profilů, které je nutno nadělit, navrtat, nastříhat 
a především největší nároky na lakování díky velké lakované ploše. 
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Tabulka 9 – Komponenty pergoly ARTOSI 
Pozice Název komponentu Číslo výkresu Zkratka 
1 Profil Lamela 3-03368 PR 0001 
2 Profil Obvod 3-03366 PR 0002 
3 Profil Okap 3-03408 PR 0003 
4 Profil Víko 3-03242 PR 0004 
5 Profil Táhlo 3-03258 PR 0005 
6 Tenkostěnný Al profil uzavřený - čtvercový 6-015902-0000 PR 0006 
7 Stojka 3-03395 PR 0007 
8 Pouzdro Krátké 3-03250 PR 0008 
9 Pouzdro Dlouhé 3-03385 PR 0009 
10 Naklápěč A 3-03246 PR 0010 
11 Naklápěč B 3-03397 PR 0011 
12 Unašeč 3-03241 PR 0012 
13 Pojistka lamely 3-03388 PR 0013 
14 Patka Pevná 3-03257 PR 0014 
15 Profil koncový 3-03263 PR 0015 
16 Bočnice lamely - Poháněná 3-03268 PR 0016 
17 Bočnice lamely - Nepoháněná 3-03269 PR 0017 
18 Okapnička lamely P 3-03420 PR 0018 
19 Okapnička lamely L 3-03421 PR 0019 
20 Kryt nosného profilu 3-03264 PR 0020 
21 Krytka okapového profilu - Levá 3-03265 PR 0021 
22 Krytka okapového profilu - Pravá 3-03266 PR 0022 
23 Trychtýř 3-03394 PR 0023 
24 Lem nohy 3-03396 PR 0024 
25 Hřídel 3-03244 PR 0025 
26 Základna motoru 3-03262 PR 0026 
27 Nosník převodovky 3-03261 PR 0027 
28 Základna převodovky 3-03386 PR 0028 
29 Náhon 3-03249 PR 0029 
30 Roh spojovací 2-01543 PR 0030 
31 Roh spojovací - Deska A 3-03270 PR 0031 
32 Roh spojovací - Deska B 3-03271 PR 0032 
33 Trn - Spojovací 2-01544 PR 0033 
34 Trn - Deska 1 3-03401 PR 0034 
35 Trn - Deska 2 3-03402 PR 0035 
36 Trn - Deska 3 3-03403 PR 0036 
37 Trn - Stěnový A 2-01545 PR 0037 
38 Trn - Deska AC 3-03399 PR 0038 
39 Trn - Stěnový B 2-01546 PR 0039 
40 Trn - Deska B 3-03400 PR 0040 
41 Trn - Stěnový C 2-01547 PR 0041 
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Pozice Název komponentu Číslo výkresu Zkratka 
42 Těsnící profil lamely 3-03369 PR 0042 
43 Čep Krátký 3-03370 PR 0043 
44 Čep Střední 3-03371 PR 0044 
45 Čep Dlouhý 3-03372 PR 0045 
46 Matice dvojitá 3-03419 PR 0046 
47  Motor 
 
PR 0047 
48 Převodovka 
 
PR 0048 
49 St 6,3x35 A2 6HR, DIN 7504 K 6-016278-0000 PR 0049 
50 St 3,5x9,5 A2 Torx, DIN 7504 M-TX 6-016279-0000 PR 0050 
51 Vrut 4,8x32 A2 Torx, ISO 14585 C 6-016280-0000 PR 0051 
52 Vrut 3,5x16 A2 Torx, ISO 14586 C 6-016281-0000 PR 0052 
53 Difuzor pro LED profil; mléčný, zásuvný, 2m 6-015510-0000 PR 0053 
54 Šroub a matice pro hřídel převodovka 
 
PR 0054 
55 Nýt trhací 4 
 
PR 0055 
56 Vymezovací podložka 20x28 H=0,5mm, DIN988 6-016282-0000 PR 0056 
57 Torx 5x10 6-016294-0000 PR 0057 
58 Vrut 5x14, A2, Torx, KN1039 6-016283-0000 PR 0058 
59 Podložka M5, DIN 125-1A, A2 6-002355-0000 PR 0059 
60 Šroub se zápust. hlavou M8x60 A2, ISO 10642 6-012809-0060 PR 0060 
61 Šroub se zápust. hlavou M8x25 A2, ISO 10642 6-016285-0000 PR 0061 
62 Šroub imbus M8x25, DIN 912, A2 6-010407-0000 PR 0062 
63 Šroub imbus M10x190, DIN 912, A2 6-016287-0000 PR 0063 
64 Červík M6x60 A2, DIN 914 6-016288-0000 PR 0064 
65 Matice M8 pojistná 6-016289-0000 PR 0065 
66 Nýtovací matice M10 zápustná 10OCSH45 6-016290-0000 PR 0066 
67 Nýtovací matice M8 zápustná 8OCSH40 6-016291-0000 PR 0067 
68 Nýtovací matice M8 s lemem 8OCH55 6-016292-0000 PR 0068 
 
Modře jsou v tabulce uvedeny komponenty, které se společnost rozhodla si sama vyrábět. 
Toto rozhodnutí pramení převážně z ekonomického hlediska. Společnost si je sama schopna 
některé komponenty vyrábět s vynaložením nižších nákladů. Toto rozhodnutí také dává 
společnosti lepší flexibilitu a možnost pružně reagovat na potřeby trhu. Komponenty budou 
vyráběny ve vlastní nástrojárně, lisovně plastů a lisovně kovů. U těchto komponent byla 
předána výkresová dokumentace na střediska jejich výroby a podán požadavek na zahájení 
výroby prvních dávek a jejich naskladnění. 
Při standardních rozměrech je na pergole ARTOSI obsažen hliníkový materiál v hodnotě 
až 20 000 Kč, na kterém je nanesen materiál z lakování rovněž v hodnotě 20 000 Kč. Jedná se 
o prášek z práškového lakování. 
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2.6 Technické parametry pergoly ARTOSI 
V kapitole 2.6 jsou uvedeny parametry, které společností navržená pergola ARTOSI 
splňuje. Jedná se jak o parametry rozměrové, tak parametry pevnostní a další. 
Rozměrové parametry pergoly vychází především z počtu použitých nohou. Při vyšších 
rozměrech se pergola staví na více nohou z důvodu navýšení pevnosti. Dále je možno pergoly 
sdružit k sobě. V tomto případě jsou pergoly postaveny těsně vedle sebe a jejich společný roh 
leží na stejné noze. Sdružením lze docílit takzvané nekonečné pergoly. Z pevnostního 
hlediska se někdy pergoly sdružují na stejné nohy, ale při větších rozměrech má každá 
pergola nohy vlastní. 
Tabulka 10 – Vyráběné rozměry pergoly ARTOSI 
Varianta Počet nohou 
Maximální výška  
nohou [m] 
Maximální rozměry  
střechy pergoly [m] 
Základní 
4 3 6 x 4 
6 3 7 x 4 
Uchycení do stěny 
2 3 6 x 4 
3 3 7 x 4 
 
Střecha pergoly je tvořená kromě rámu z lamel, které se vytáčejí v úhlu 0° až 130°. 
Lamely se pohybují od celkového zavření pergoly a utěsnění před vnikem vody až za polohu, 
kolmosti vůči podložce. Lamely jsou nejčastěji ovládány pomocí motorů. Motory jsou 
napájeny ze sítě, nebo s možností solárního napájení. Motory jsou se jmenovitým příkonem 
95 nebo 110 Watt podle síly motoru. Společnost také uvádí levnější variantu s možností 
ovládání lamel pomocí kliky, ale jen do rozměrů 4 metry délky na 4 metry šířky. 
U pergol je kladen velký důraz na vodotěsnost střechy. Pergola se používá především 
v letních měsících a zákazníci si pod pergolu umísťují nábytek. Pergola ARTOSI je navržená 
tak, aby splňovala vodotěsnost střechy pomocí pryžových těsnění a odkláněla vodu pomocí 
lehkého spádu lamel. Pergola je postavena vodorovně, ale lamely jsou smontovány s lehkým 
spádem, což umožní odklonit proud dešťové vody do okapového profilu a následně například 
vnitřkem nohy do země.   
Dalším důležitým parametrem je nosnost střechy pergoly. Nosnost se odvíjí podle profilu 
střešních lamel a rozměrů pergoly. U pergoly ARTOSI je uváděná nosnost při rozměrech 6 
metrů délky na 4 metry šířky 35 kg/m2. Tato nosnost se odvíjí od rozměrů pergoly 
podle následujícího grafu. 
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Graf 8 – nosnost střechy pergoly odvíjející se od rozměrů 23 
  
 
Obrázek 30 – profil lamely střechy pergoly ARTOSI 23 
 
Nosnost je jedním z hlavních parametrů střechy z důvodu bezpečnosti a ochrany proti 
propadnutí střechy pod nánosem sněhové pokrývky. Nosnost je počítána pomocí vzorců 
a profil lamely podléhá zkouškám, kdy povolený průhyb lamely je 1/200 násobek své délky. 
Při délce 7 metrů je maximální povolený průhyb 3,5 centimetrů. Profil lamely je u pergoly 
ARTOSI navržen tak, aby dosahoval co největší nosnosti za použití co nejméně materiálu. 
Společnost si na tento tvar lamely bude registrovat užitný vzor. 
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Tabulka 11 – hmotnost sněhu podle normy ČSN EN 1991-1-3.20
 
Druh sněhu Objemová hmotnost sněhu (kg/m³) 
Čerstvý 100 
Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadnutí) 200 
Starý (několik týdnů nebo měsíců po napadnutí) 300 
Mokrý 400 
 
V tabulce 11 je uvedená hmotnost sněhové pokrývky podle normy ČSN EN 1991-1-3. 
Z těchto údajů je zřejmé, že hmotnost sněhové pokrývky je pro nosnost střechy pergoly 
klíčová. Společnost proto dává zákazníkům možnost instalace teplotních a vlhkostních čidel, 
které při určitých hodnotách střechu pergoly automaticky otevřou, a předejdou možnému 
poškození sněhovou pokrývkou. Další možností je přes zimní měsíce střechu pergoly 
demontovat a lamely z pergoly vyjmout. Pergola ARTOSI je navržená tak, aby vyjmutí lamel 
bylo co možná nejjednodušší a časové nenáročné. Demontování střechy pergoly při 
rozměrech 6 metrů délky na 4 metry šířky zabere dvěma lidem přibližně 30 minut. 
Dalším důležitým parametrem pergoly ARTOSI je, že konstrukční řešení umožňuje 
pohyb dvou noh z rohu pergoly až metr dovnitř obvodového střešního profilu. Toto řešení 
umožní, aby pergola přečnívala přes nohy a tvořila přístřešek. Touto možností se příliš mnoho 
konkurenčních pergol chlubit nemůže, tím pádem se stává konkurenční výhodou na trhu. 
Pergola ARTOSI umožňuje integraci LED pásku do okapového profilu. LED pásek je 
umístěn ve slonu 30° vůči podložce, čímž je docíleno příjemné osvětlení vnitřního prostoru 
pergoly. Pro integraci LED pásku není potřeba pergolu žádným způsobem předělávat ani 
doplňovat o jiné komponenty. 
V neposlední řadě je další konkurenční výhodou pergoly ARTOSI její snadná a rychlá 
montáž do míst, ve kterých bude pergola postavena. Dvěma pracovníkům by odhadem měla 
montáž pergoly ARTOSI trvat nanejvýš 4 hodiny. 
Pergola ARTOSI umožňuje integraci screenových rolet nebo venkovních žaluzií. 
Screenové rolety a venkovní žaluzie jsou rovněž obsahem portfolia výroby společnosti 
ISOTRA a.s.  
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2.7 Analýza lakování 
Z analýzy 2.5 vyplývá, že výrobek pergola ARTOSI klade velké nároky na lakovanou 
plochu. Tato kapitola se zabývá analýzou lakování s přihlédnutím k plánované výrobě pergol. 
Kapacita stávající lakovny ve společnosti ISOTRA a.s. byla shledána nedostatečnou. 
Lakovna je využitá v třísměnném provozu a již nestačí spotřebě společnosti. Z důvodu 
nedostatečné kapacity lakovny, musí společnost kooperovat s externími lakovnami, což má za 
důsledek nárůst ceny lakovaných profilů. Společnost také nakupuje některé hliníkové profily 
rovnou v nejpoužívanějších barvách, což má za následek vyšší cenu profilů a vyšší nároky 
na skladové prostory ve společnosti. 
Tabulka 12 – Produkce stávající lakovny v letech 2017 a 2018 
Produkce stávající lakovny 
Měsíc v roce 
2017 2018 
Spotřebovaná 
barva [kg] 
Nalakovaná 
plocha [m²] 
Spotřebovaná 
barva [kg] 
Nalakovaná 
plocha [m²] 
Leden 1 447,75 5 791 1 862,5 7 450 
Únor 1 418,75 5 675 1 358,75 5 435 
Březen 2 246,25 8 985 1 890,75 7 563 
Duben 2 302,75 9 211 2 094 8 376 
Květen 2 588,5 10 354 2 478,25 9 913 
Červen 2 930,25 11 721 2 764 11 056 
Červenec 2 466 9 864 2 348,25 9 393 
Srpen 2 541,5 10 166 2 916,5 11 666 
Září 2 335,25 9 341 2 463,25 9 853 
Říjen 2 667,25 10 669 2 829,25 11 317 
Listopad 2 396,5 9 586 2 948,5 11 794 
Prosinec 1 021,75 4 087 1 096,25 4 385 
∑ 26 362,5 105 450 27 050,25 108 201 
 
Z tabulky 12 je patrné, že stávající lakovna v třísměnném provozu nalakovala v roce 
2017 plochu o rozloze 105 450 m
2
 a v roce 2018 plochu o rozloze 108 201 m
2
. Z výpočtu 
kalkulace ceny stávající lakovny vychází, že nalakování jednoho m2 plochy materiálu stojí 
společnost 110 Kč. 
Dále jsou v práci uvedeny informace, pomocí kterých bude znázorněna lakovaná cena 
jednoho m
2
 kooperací z vně společnosti. 
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Tabulka 13 – Údaje o kooperacích lakování v letech 2017 a 2018 
Údaje o kooperaci lakovaní 
Měsíc v roce 
2017 2018 
Kooperovaná 
plocha [m²] 
Cena kooperace 
[Kč] 
Kooperovaná 
plocha [m²] 
Cena kooperace 
[Kč] 
Leden 0 0 0 0 
Únor 0 0 0 0 
Březen 0 0 320,55 49 648,6 
Duben 0 0 1 089,22 169 706,02 
Květen 0 0 1 238,26 239 430,57 
Červen 0 0 1 500,87 411 460,87 
Červenec 0 0 1 008,55 280 999,73 
Srpen 82,33 22 058 2 354,49 699 834,45 
Září 1 430,21 322 901,41 1 620,19 403 031,95 
Říjen 1 410,99 309 775,38 2 178,88 514 580,64 
Listopad 1 052,41 199 197,4 1 770,74 442 526,97 
Prosinec 269,16 54 461,2 230,81 57 638 
∑ 4 245,11 908 393 13 312,55 3 268 858 
 
Tabulka 13 uvádí údaje spojené s kooperacemi lakování ve společnosti v letech 2017 
a 2018. Z těchto údajů je zřejmé, že náklady spojené na kooperování dosáhly v roce 2018 
výše 3 268 858 Kč. Tuto částku již nelze snížit za pomocí stávající lakovny, jelikož je plně 
využitá v třísměnném provoze. Částka naopak bude narůstat s objemem výroby v dalších 
letech. 
Data z tabulky číslo 13 udávají, že jeden m2 nalakovaný pomocí kooperace v roce 2018 
stojí společnost 246 Kč. Jelikož plán společnosti je růst meziročně o 12 %, bude částka 
za kooperované lakování v dalších letech rapidně stoupat. Cena lakování je vysoká hlavně 
díky složitosti práškového lakování a časté manipulace s nadrozměrnými profily. 
Nadrozměrné profily nejčastěji bývají u exteriérových výrobků, které dosahují velkých 
rozměrů. Jedná se o markýzy, screenové rolety, verandy a hlavně nově plánované pergoly. 
Z kapitoly 2.2.2 je patrný velký meziroční růst těchto výrobků, což v budoucnu zapříčiní ještě 
více se navyšující náklady na kooperaci. 
K dalším nákladům, které jsou spojeny s nedostačující kapacitou stávající lakovny, patří 
také náklady na nakupování některých profilů a komponent v barvě. Jedná se nejen o náklady 
spojené s vyšší nákupní cenou materiálu, ale také náklady spojené s vysokými nároky 
na skladování. 
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Společnost ISOTRA a.s. nakoupila v roce 2018 a spotřebovala na vlastní výrobu přibližně 
55 500 m
2
 lakovaného materiálu. Pokud by byla kapacita stávající lakovny větší, tento 
materiál by mohl být lakován ve společnosti, což by vedlo k finančním úsporám. Předem 
lakovaný materiál je dražší než materiál v surovém stavu a rovněž je s ním nutno opatrněji 
manipulovat, aby nedošlo k poškození laku. Další nevýhodou nakupování předem 
nalakovaného materiálu je delší dodací lhůta. Tyto údaje se liší podle dodavatelů a cenový 
rozdíl mezi předem lakovaným materiál a materiálem v surovém stavu není přesně znám.  
Pro vyčíslení přesné finanční úspory by bylo nutné kontaktovat všechny dodavatele 
a s každým projednat novou cenu surového materiálu. Odhadem je nakupovaný materiál 
dražší o více než 30 %, oproti materiálu v surovém stavu. 
Tabulka 14 – Celková potřeba lakování společnosti v roce 2018 
Způsob lakování pro rok 2018 Nalakovaná plocha v roce 2018 [m2] 
Stávající lakovna 108 201 
Kooperace 13 313 
Nákup předem lakovaných materiálů 55 500 
Celková potřeba společnosti ISOTRA a.s. 177 014 
 
 
Graf 9 – Plánovaný meziroční růst o 12 % v potřebě lakování 
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Graf 9 poukazuje na plánovaný vývoj potřeby lakování ve společnosti. Graf počítá 
s meziročním růstem objemu výroby o 12 %, jelikož plán nárůstu tržeb je právě 12 % 
meziročně.  
Kapacita stávající lakovny je přibližně 110 000 m2, veškerá další produkce musí být 
řešená pomocí kooperace nebo nákupu předem lakovaných materiálů. Z tohoto důvodu budou 
náklady na lakování ve společnosti růst velmi rychle až do neúnosných čísel. Pro přehled by 
kooperování 100 000 m2 společnost vyšlo na 24 600 000 Kč a vlastním lakováním by se 
jednalo o cenu 11 000 000 Kč. 
2.7.1 Analýza nové lakovny 
Na základě údajů, které jsou uvedeny v kapitole 2.7, se společnost rozhodla investovat 
do výstavby vlastní nové lakovny. Jedná se o plně automatickou lakovnu, kde budou zavěšené 
profily přemísťovány napříč celým lakovacím procesem pomocí Power & Free dopravníku. 
Lakovací proces obsahuje kromě samotného lakování pomocí automatické kabiny také 
chemickou před úpravu nebo pec vypalující barvu. Budova nové lakovny rovněž obsahuje 
chemickou laboratoř a je postavena do dvou podlaží. Samotná lakovna je pak umístěna 
do druhého podlaží. 
Do prvního podlaží budou umístěny procesy, na které lakování přímo navazuje. Jedná se 
především o proces dělení materiálu, čímž vzniká ve společnosti centrální řezárna. V této 
řezárně se budou dělit především vysoko obrátkové a nadrozměrné materiály. Dále kromě 
dělení materiálu je ve spodním patře také umístěn proces výroby krycích plechů. Nařezané 
profily a vyrobené krycí plechy se na místě rovnou zavěsí na závěs Power & Free dopravníku 
a přidají se k nim veškeré lakované komponenty. Hotový závěs projede celým lakovacím 
procesem automaticky bez nutnosti jakékoli obsluhy. 
Kromě dělení materiálu a výroby krycích plechů bude v prvním podlaží umístěna také 
výroba pergol. Výroba pergol klade velké nároky právě na dělení materiálu a jeho následné 
lakování. Pergola je všeobecně jednoduchý výrobek na montáž, ale kvůli velkým rozměrům 
složitá na manipulaci a přepravu. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o využití zbylého 
prázdného prostoru pod lakovnou právě pro výrobu pergol, což manipulaci s nadrozměrným 
materiálem značně zredukuje. 
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Obrázek 31 – Umístění stavby nové lakovny v areálu společnosti 
 
Nová lakovna je plně automatická, její celková kapacita je tedy počítána z kapacit strojů. 
Společnost dodávající technologie lakovny určila její kapacitu na 756 000 m2 ročně, což je 
sedminásobně vyšší kapacita než u stávající lakovny. Tato kapacita by s předpokládaným 
12% meziročním růstem měla společnosti vystačit do roku 2030. Kapacita 756 000 m2 ročně 
je za předpokladu minimální výměny barev a dokonalému naplnění závěsů. Reálně nemusí 
být tato kapacita dosažitelná. 
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V nynější době není společnost ISOTRA schopná zaplnit kapacitu nové lakovny svou 
vlastní produkcí, z toho důvodu bude společnost nabízet služby lakování externím firmám 
a tím doplňovat kapacitu nové lakovny. 
Tabulka 15 – Porovnání kapacity a potenciálních úspor nové lakovny při plném využití 
Rok 
Spotřeba 
společnosti 
[m²] 
Odhadovaná 
cena 
kooperace 
v letech [Kč] 
Cena při 
lakování ve 
společnosti 
[Kč] 
Úspora 
oproti 
kooperaci 
[Kč] 
Využití 
kapacity 
nové 
lakovny 
[%] 
Doplnění 
kapacit 
kooperacemi 
za 246 Kč na 
m² [Kč] 
2018 177 014,00 3 268 858 1 461 684 1 807 174 23,41 142 430 556 
2019 198 256,00 5 912 579 2 643 836 3 268 743 26,22 137 205 024 
2020 222 046,36 8 873 546 3 967 846 4 905 700 29,37 131 352 595 
2021 248 691,92 12 189 829 5 450 737 6 739 093 32,90 124 797 786 
2022 278 534,96 15 904 067 7 111 575 8 792 492 36,84 117 456 401 
2023 311 959,15 20 064 013 8 971 713 11 092 300 41,26 109 234 049 
2024 349 394,25 24 723 152 11 055 068 13 668 084 46,22 100 025 015 
2025 391 321,56 29 941 388 13 388 426 16 552 963 51,76 89 710 897 
2026 438 280,15 35 785 813 16 001 786 19 784 026 57,97 78 159 084 
2027 490 873,76 42 331 568 18 928 750 23 402 818 64,93 65 221 054 
2028 549 778,61 49 662 814 22 206 949 27 455 865 72,72 50 730 461 
2029 615 752,05 57 873 809 25 878 533 31 995 277 81,45 34 500 996 
2030 689 642,29 67 070 124 29 990 706 37 079 418 91,22 16 323 996 
2031 772 399,37 77 369 997 34 596 340 42 773 657 102,17 - 
 
Výpočty ve výše uvedené tabulce udávají možné potenciální úspory nové lakovny při 
plném využití kapacit v letech 2018 až 2031. Z údajů je patrné, že společnost dokáže při 
předpokládaném růstu 12 % využit plný potenciál lakovny v roce 2031. Do té doby je 
z ekonomického hlediska nevyužitou kapacitu nutné doplnit externím kooperováním. 
Příklad výpočtů z tabulky 15 pro rok 2019 
                                        (1) 
                                      
                 Kč 
k2019 – odhadovaná cena kooperace v roce 2019 v Kč 
k2018 – odhadovaná cena kooperace v roce 2018 v Kč 
k2017 – odhadovaná cena kooperace v roce 2017 v Kč 
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x – koeficient nárůstu potřeby lakování (nárůst 12%) 
 
        
     
  
                   (2) 
        
          
   
      
                 Kč 
c2019 – cena, pokud by se kooperace lakovaly ve společnosti v roce 2019 v Kč 
Ck – cena kooperace jednoho metru
2
 v Kč 
Cs – cena jednoho metru
2
 lakovaného ve společnosti v Kč 
 
                                 (3) 
                           
                 Kč 
u2019 – úspora při lakování ve společnosti oproti kooperaci v roce 2019 v Kč 
 
       
     
     
                   (4) 
       
       
      
     
               
V2019 – využití kapacit nové lakovny společnosti ISOTRA a.s. v roce 2019 v % 
S2019 – odhadovaná spotřeba společnosti v roce 2019 v m
2
  
Knová – kapacita nové lakovny dodána společností v m
2 
 
                                    (5) 
                            
                   Kč 
U2019 – úspora při doplnění kapacity nové lakovny o kooperování za cenu 246 Kč/m
2
 v Kč 
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2.8 Vyhodnocení analýzy 
Kapitola 2.8 se zabývá shrnutím výsledků dosažených v předešlých analýzách 
do následujících bodů: 
 Kapitoly 2.2.1, 2.2.2 poukázaly na meziročně se navyšující objem výroby 
u jednotlivých produktových skupin. Z analýzy je patrné, že největší růst 
zaznamenávají výrobky spadající do exteriérové stínící techniky. Jedná se 
o výrobky větších rozměrů s vysokou potřebou lakované plochy. Rovněž je zde 
uveden výrobek pergola ARTOSI, u kterého se vedení společnosti rozhodlo 
započít sériovou výrobu od roku 2019. 
 Kromě doplnění portfolia výroby stínící techniky o poslední chybějící produkt, je 
dalším důvodem výroby pergoly potenciál cíleného trhu. Za cílový trh 
pro výrobek pergola si společnost vybrala trh České a Slovenské republiky, 
z důvodu již zavedené rozsáhlé sítě ISOTRA partnerů. Analýzou trhu a jejich 
potenciálu se zabývá analýza uvedena v kapitole 2.3. Výsledkem z této kapitoly 
je, že Český a Slovenský trh má potenciál v součtu dosáhnout až 900 000 000 
Kč v prodeji pergol. Na základě těchto informací se vedení společnosti 
definitivně rozhodlo o vstup na tento trh s vlastním produktem – pergolou 
ARTOSI.  
 Analýzou konkurence se zabývá kapitola 2.4. V této kapitole jsou rozebrány 
některé parametry konkurenčních pergol. Pergola ARTOSI je navržená tak, 
aby tyto parametry docílila, nebo pokud možno překročila a stala se 
konkurenceschopnou. Na základě údajů uvedených v této analýze si společnost 
stanovila cenovou hladinu, ve které se chce pohybovat. 
 Náhled na pergolu ARTOSI a její materiálový rozpad je uveden v kapitole 2.5. 
Z této analýzy vyšlo najevo, jak bude vyvíjený produkt pergola ARTOSI vypadat, 
v jakých variantách se bude vyrábět a z jakých komponentů. Z materiálového 
rozpadu a celkové skladby pergoly vyšly najevo velké požadavky na množství 
používaného hliníkového materiálu. Tento hliníkový materiál je viditelný 
zákazníky a je nutné jej lakovat. Analýza prokázala důležitost lakování 
ve výrobním procesu. 
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 Produkt pergola ARTOSI musí splňovat mnoho požadavků a parametrů, aby 
se dal považovat za konkurenceschopný výrobek. Jednotlivými parametry 
pergoly ARTOSI se zabývá kapitola 2.6 a pro přehlednost jsou shrnuty 
v následující tabulce. 
  Tabulka 16 – Shrnutí parametrů pergoly ARTOSI 
Parametr Hodnota nebo způsob provedení 
Výška Maximálně 3 metry 
Šířka Maximálně 4 metry 
Délka Maximálně 7 metrů 
Vyklápění střešních lamel Vyklápění v úhlu 0° až 130° 
Ovládání střehy Možnost rozdělit na 1 až 3 samostatné sekce 
Příkon ovládání střechy 95 nebo 110 Watt, možnost ovládání klikou 
Vodotěsnost Pomocí pryžových těsnění 
Odtok vody Řízený odtok spádem lamel a vnitřkem nohy 
Nosnost střechy 312 až 35 kg/m3 v závislosti na rozměrech 
Ochrana nosnosti střechy Integrace teplotních a vlhkostních čidel 
Osvětlení interiéru pergoly Pomocí integrace LED pásků 
Možnost posunu nohou z rohů Maximálně do 1 metru 
 
 Analýza lakování v kapitole 2.7 byla provedena z důvodu velkých nároků výroby 
společnosti ISOTRA a.s. na lakování hliníkových profilů. Největší nároky 
z celého portfolia výroby má právě nově vyvíjená pergola. Z analýzy vyplynulo, 
že stávající lakovna potřebě společnosti již nestačí a společnost to řeší pomocí 
kooperací a nákupu již lakovaných profilů. Tato řešení se odrážejí na 
nákladech a při plánovaném růstu obratu a objemu výroby meziročně o 12 % 
budou tyto náklady brzy neúnosné. Tuto problematiku společnost řeší výstavbou 
nové plně automatické lakovny, kde do spodního patra umístila centrální řezárnu, 
výrobu krycích plechů a pro zredukování manipulace i výrobu pergol.  
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3 Vlastní návrhy týkající se přípravy podmínek 
pro zahájení výroby nového produktu 
 
Po zanalyzování veškerých potřebných informací se kapitola číslo 3 zabývá přípravou 
podmínek pro zahálení zakázkové výroby. Výrobek i místo výroby bylo určeno. Kapitola 3 se 
zabývá návrhem výrobního procesu pergoly ARTOSI, určením prostorového uspořádání 
pracovišť, určení materiálového toku, distribuce materiálů a průběžného naskladňování 
a potřebného strojního vybavení a nástrojů pro zahájení výroby.  
Dalším důležitým faktorem výroby pergol je jejich balení a následná přeprava. Velký 
důraz je kladen na balení, jelikož kompletace pergol z velké částí probíhá až na místě, kde má 
pergola stát. Na dílně pro výrobu pergol se některé komponenty smontují a poté se uloží do 
přepravních jednotek, ve kterých se dopraví na místo určené pro stání pergoly. Je důležité, 
aby se nalakované komponenty v přepravních jednotkách dopravily k zákazníkovi 
nepoškozené, díky čemu se společnost vyhne případným reklamacím. 
 
3.1 Návrh výrobního procesu pergoly ARTOSI 
Kompletní výroba pergoly včetně její montáže je rozdělena do dvou částí. V první části 
jsou obsaženy operace, které jsou prováděny na dílně ve společnosti ISOTRA a.s. Mezi tyto 
operaci patří například dělení, stříhání, vrtání hliníkových profilů a jejich následné lakovaní. 
Poté jsou komponenty zkompletovány do podsestav a ty následně zabaleny a odeslány 
na místo určeném pro stání pergoly.  
Druhá část je samotná montáž pergoly na místě určeném pro její stání. Montáží na místě 
se již zabývají montéři společnosti. Ti obdrží návody a postupy ke správné montáži produktu. 
Tuto činnost také zajišťují ISOTRA partneři nebo samotný koncový zákazník. 
V obrázku 32 je uveden diagram výroby pergol. Diagram je sestaven z jednotlivých 
činností a jejich logických návazností, které je nutno pro výrobu pergoly zajistit. Jedná se 
pouze o činnosti prováděné ve společnosti, nikoli až při konečné montáži na místě určeném 
pro stání pergoly. 
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Obrázek 32 – Diagram výroby pergoly ARTOSI 
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3.1.1 Technologický postup výroby 
Tabulka 17 – Technologický postup pro výrobu pergoly ARTOSI 
Operace Pracoviště Úkon 
Normovaný čas  
výroby [min] 
OP001 PR 610-01 Řezání profilů na míru 155 
OP002 PR 610-02 Stříhání profilů 40 
OP003 PR 610-03 Vrtání profilů 50 
OP004 PR 610-04 Navěšení materiálů na lakování 30 
OP005  Proces lakování 240 
OP006 PR 610-05 
Svěšení nalakovaných 
materiálů 
20 
OP007 PR 610-06 Prostříh děr pro táhla 5 
OP008 PR 610-07 Kompletace pergol 140 
OP009 PR 610-07 Příprava balení 10 
OP010 PR 610-08 Balení 40 
OP011 PR 610-08 Uložení do přepravních beden 20 
3.2 Rozbor jednotlivých operací pro výrobu pergoly ARTOSI 
V kapitole jsou rozebrány jednotlivé operace z technologického postupu. U každé z těchto 
operací je uvedeno, v čem operace spočívá a potřebné strojní zařízení nebo pracoviště. 
3.2.1 Operace OP001 
Operace při výrobě pergol, kde probíhá dělení hliníkových profilů na požadovanou míru. 
K dělení bude použita kotoučová pila z důvodu nízkých pořizovacích i provozních nákladů 
a vysoké produktivity oproti metodám jako řezání laserem nebo vodou. Jedná se 
o kotoučovou pilu RONDA 700 od společnosti OMC. 
 
Obrázek 33 – Kotoučová pila RONDA 700 
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Kotoučová pila RONDA 700 byla zakoupena právě pro dělení profilů pergol. 
Z pevnostního hlediska je pergola ARTOSI sestavena z hliníkových profilů o větších 
tloušťkách, než mají profily použity ve zbytku portfolia. Z toho důvodu byl zakoupen stroj 
RONDA 700, jelikož umožňuje řezání i profilů o větších tloušťkách. Pila také umožňuje dělit 
materiál pod úhlem. Dělení pod určitým úhlem by mohlo být potřeba u složitější varianty 
pergoly. Vývoj složitější varianty proběhne v následujících letech po uvedení pergoly 
ARTOSI na trh. 
3.2.2 Operace OP002 
Operace stříhání profilů následuje hned po dělení na míru. V této operaci operátor vloží již 
nadělený profil no plně automatického stroje, který je vyvíjen vývojovým oddělením přímo 
ve společnosti ISOTRA a.s. 
 
Obrázek 34 – Stroj pro prostřihávání nadělených profilů 
 
Stroj je navržen tak, aby byl plně automatizovaný. Obsluha pouze umístí do stroje profil, 
zadá a potvrdí délku profilu. Stroj si profil sám uchopí a pomocí předem nakonfigurovaného 
programu zhotoví veškeré potřebné prostřihy. Obsluha poté odebere profil a tím je operace 
hotová. Na jednu pergolu je nutno takto prostřihnout 2 profily, které obsahují počet děr podle 
počtu střešních lamel. 
Stroj pro prostřihávání nadělených profilů je již vyvinut a nyní je ve fázi výroby. Výrobu 
zabezpečuje nástrojárna společnosti ISOTRA a.s. Plánovaný termín výroby stroje a jeho 
uvedení do provozu je předposlední týden v měsíci dubnu. 
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3.2.3 Operace OP003 
Pro operaci vrtání budou zkonstruovány přípravky, pomocí kterých dokáže operátor 
vyhotovit potřebné díry s minimální náročností. Na obrázku 35 je navržený přípravek ke 
zhotovení děr do profilů rámu střechy. 
 
Obrázek 35 – Vrtací přípravek 
 
U této operace se dále počítá s celkovou robotizací pomocí robotického ramene. 
Společnost bude vyvíjet pracoviště, kde robotické rameno vyhotoví veškeré potřebné díry 
jakéhokoli tvaru pomocí frézy. Robotizace operace vrtání sníží celkový potřebný čas 
pro výrobu pergol zásadním způsobem. V tomto případě obsluha pouze umístí profil 
do stroje, zadá délku profilu a potvrdí. Následně odebere hotový profil. 
3.2.4 Operace OP004, OP005, OP006 
Tyto operace zahrnují zavěšení hotových profilů a jednotlivých komponent na závěsy 
lakovny (OP004), samotný proces lakování (OP005) a následné svěšení nalakovaných dílů 
(OP006). Všechny tyto operace zastřešují pracovníci lakovny. Manipulace mezi operacemi je 
prováděna pomocí plně automatizovaného Power & Free dopravníku. Zavěšené profily projedou 
lakovacím procesem a následně jsou svěšeny před pracovištěm pro kompletaci pergol. 
Zavěšení probíhá na třech zavěšovacích místech. Každý komponent a profil se liší svým 
tvarem, čili způsobem zavěšení na závěs Power & Free dopravníku. Společnost dodávající 
technologii lakovny také určila způsob navěšení u každého jednotlivého profilu 
a komponenty. 
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Svěšení nalakovaných dílů na pergolu probíhá těsně před pracovištěm kompletace pergol. 
U této operace je nutné dodržovat takt linky a svěsit materiály hned, jakmile nalakovaný 
závěs přijede výtahem po lakování zpět na dílnu. Jakmile obsluha lakovny zaváhá a materiály 
nesvěsí, hrozí zastavení celé lakovací linky. Při svěšení v případě nouze mohou také pomáhat 
pracovníci, kteří kompletují nebo balí pergoly. 
3.2.5 Operace OP007 
Prostřihy děr pro táhla jsou zhotovovány na strojním pracovišti, které je umístěna 
v blízkosti pracoviště kompletace pergol. Hotová táhla s prostřihy neprochází procesem 
lakování. Ke zhotovení táhel bude používán stroj, který si společnost také vyvíjí a je téměř 
stejný jako stroj pro prostřihávání nadělených profilů z kapitoly 3.2.2. Rozdíl mezi stroji je 
pouze v pár komponentech a délky válečkové dráhy. 
 
Obrázek 36 – Stroj na prostřih děr pro táhla 
 
Obsluha vloží profil táhla do stroje, zadá délku a potvrdí tlačítkem na obrazovce. 
Následně už jen vyjme hotový profil, který předá pracovníkům na kompletaci pergol. Délka 
táhla se odvíjí od délek jednotlivých ovládaných sekcí. 
3.2.6 Operace OP008 
Operace OP008 je kompletace pergol. U této operace se již výstupy z veškerých 
předchozích operací skládají do podsestav, které se následně zabalí a odesílají zákazníkům. 
Dalším vstupem u této operace jsou komponenty, které neprochází procesem lakování 
a spojovací materiál, který má operátor naskladněný na pracovišti. 
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Obrázek 37 – Pracoviště kompletace pergol 
Stůl, na kterém se pergoly budou kompletovat, byl rovněž vyvinut ve společnosti 
ISOTRA a.s. a vyroben v nástrojárně společnosti. Stůl se skládá z obalených výsuvných tyčí 
a středové desky ve dvou patrech. Kompletace bude probíhat na tyčích a desky budou sloužit 
pro uložení potřebných komponentů a nářadí. 
Pracoviště je umístěno pod pojezdovou dráhou Power & Free dopravníku, který jezdí 
ve výšce dvou a půl metrů. V tomto místě jezdí návěs dopravníku vždy prázdný. Ovšem 
z důvodu bezpečnosti bylo ve společnosti ISOTRA a.s. navržena a vyrobena klec, která chrání 
pracovníky kompletace pergol. Tato klec je namontována nad jejich hlavou a nijak nepřekáží 
ani neomezuje operátory v práci. 
3.2.7 Operace OP009 
Operaci přípravu balení budou rovněž vykonávat operátoři, kteří kompletovali pergolu. 
Operátor po zkompletování jednotlivé podsestavy nachystá do balených jednotek a tyto 
jednotky předá baličům. Operace příprava balení probíhá na stejném pracovišti jako 
kompletace a výrobky připravené k balení se uloží na regál. 
3.2.8 Operace OP010 
Při operaci balení si balič vytáhne jednotlivé balící jednotky z regálu a obalí je 
bublinkovou fólií. Bublinková fólie chrání především nalakované profily před poškozením 
a tvorbou rýh ve vrstvě laku. Balič dále vychystá komponenty, které jsou do sestavy pergoly 
přidány až na místě její konečné montáže. Tyto komponenty zabalí do krabic a přidá 
k výrobku. Balení bude probíhat na stojanech umístěných hned vedle přepravní bedny. 
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3.2.9 Operace OP011 
V této operaci se již zabalený výrobek postupně naskládá do přepravních beden. Operaci 
bude rovněž provádět balič, který naskládá veškeré podsestavy včetně balíků s komponenty 
do přepravní bedny. V tomto kroku je snaha, aby pergola vešla do jedné bedny, z důvodů 
snížení pořizovacích nákladů beden a nákladů na jejich transport. 
Rozměry a tvar bedny si nechává společnost navrhnout a vyrábět externí společností 
s návazností na co nejmenší náklady a optimální pevnost. Bedny budou zhotoveny ve třech 
rozměrech z důvodu velkého rozptylu v počtu profilů a jejich délky u vyráběných pergol. 
Z důvodu malých nákladů bylo schváleno, že materiál přepravních beden bude dřevo. 
Z důvodu ochrany proti poškození přepravou a manipulací budou veškeré podsestavy 
pergoly obaleny v bublinkové fólii a proloženy kartonem. Karton bude mít balič naskladněný 
v blízkosti stání bedny a bude si jej dělit podle potřeby. Profily musejí být do bedny uloženy 
ve správném pořadí, aby se pergola vešla do jedné bedny a materiál se uvnitř navzájem 
nepoškodil. 
 
Obrázek 38 – Přepravní bedny pro pergoly 
 
Přepravní bedny na obrázku 38 jsou konstruovány tak, aby bylo možné pod ně zajet 
ližinami vysokozdvižného vozíku nebo podobnou technikou. Díky tomuto konstrukčnímu 
řešení není nutné bedny pokládat na palety, čímž dochází k dalším úsporám na nákladech 
a manipulaci. Bedna musí být schopná z pevnostního hlediska při nakládce pomocí 
vysokozdvižného vozíku nebo mechanické ruky odolat vlastnímu poškození, které by mohlo 
vzniknout při prohnutí z vlastní délky. 
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Obrázek 39 – Způsob uložení hotových pergol v bednách 
 
Na obrázku 39 jsou uvedeny rozměry, v jakých se budou bedny vyrábět. Velikost použité 
bedny se odvíjí od počtu profilů a rozměrů pergoly. Uložení profilů do beden bude probíhat 
podle obrázku 39, z důvodu snahy zamezit poškození profilů přepravou. 
3.2.10 Seznam potřebného nářadí 
Tabulka 18 – Seznam potřebného nářadí 
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3.3 Materiálový tok a rozmístění pracovišť 
Určení materiálového toku výroby pergol je nutné pro zpracování výrobní logistiky. 
Materiálový tok je vyznačen v layoutu dílny. Je nutno vzít v potaz, že spodní patro lakovny, 
čili centrální řezárna neslouží pouze pro výrobu pergol, ale jsou zde také umístěny 
technologie pro řezání jiných výrobků z portfolia společnosti a výroba krycích plechů. 
Prostory pod novou lakovnou, kde se výroba pergol nachází, jsou totožné jako prostory 
patra horního, kde jsou umístěny technologie lakování. Prostory horního patra se pouze 
promítly do patra spodního, které je opatřeno mnoha sloupy vadící při manipulaci s dlouhými 
profily z důvodu nosnosti stropu. Se sloupy se z důvodu statiky nedá nic dělat a technologie 
jsou umístěny tak, aby sloupy překáželi v manipulaci co nejméně. 
Rozmístění pracovišť výroby pergol bylo navrženo tak, aby byl materiálový tok co 
nejjednodušší, a aby se pokud možno zamezilo zpětným tokům. 
Layout obsahuje veškeré technologie, které budou umístěny do spodního patra lakovny. 
Pro rozčlenění jsou veškerá pracoviště týkající se výroby pergol popsána modrým písmem. 
Materiálový tok je rozdělen do tří částí: 
1. Tok vstupního materiálu (červená orientovaná hrana) – zabývá se tokem 
materiálů potřebných pro výrobu. Jedná se o tok profilů, komponentu potřebných 
pro kompletaci pergol, spojovacího materiálu a obalového materiálu. 
Naskladňováním materiálů a vstupní logistikou se detailněji zabývají kapitoly 
3.4.1 a 3.4.2. 
2. Tok rozpracované výroby (modrá orientovaná hrana) – začíná vyjmutím profilu 
z koše a jeho následným nařezáním, nastříháním nebo navrtáním, zavěšením, 
svěšením, následnou kompletací a přemístění na balení. Manipulace 
s rozpracovanou výrobou je uvedena v kapitole 3.4.3. 
3. Tok hotového výrobku (zelená orientovaná hrana) – hotový výrobek se pomocí 
manipulační techniky přesune před halu, kde si jej nabere vysokozdvižný vozík a 
odveze jej do expedice, kde výrobek čeká na transport k zákazníkovi. Tokem 
hotových výrobku se detailněji zabývá kapitola 3.4.4. 
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Obrázek 40 – Layout výroby pergol s vyznačeným materiálovým tokem 
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3.4 Logistika výroby pergol 
Na základě vypracovaného materiálového toku, viz kapitola 3.3, je nutné navrhnout 
výrobní logistiku pergol. Logistika výroby pergol se skládá ze vstupní logistiky, mezioperační 
manipulace, výstupní logistiky a způsobu doplňování materiálů. 
V následujících kapitolách bude proveden rozbor jednotlivých částí výrobní logistiky 
pergol. U každé části bude určen způsob manipulace s materiálem, manipulační prostředky 
a manipulační jednotky.  
3.4.1 Vstupní logistika 
V materiálovém toku je vstupní logistika vyznačena červenou barvou. Vstupní logistika 
se zabývá převážně vnějším a vnitřním skladem profilů a skladem komponent. Vstupní 
logistika začíná ve skladu Al profilů a skladu komponent. 
Vstupní logistika profilů – profily se ve skladu vychystají do košů, vychystané koše se 
přemístí pomocí vysokozdvižného vozíku před halu na místo nakládky jeřábu. Místo 
nakládky jeřábu je konstruováno tak, aby umožňovalo snadnou manipulaci s koši pomocí 
vysokozdvižného vozíku i jeřábu. Manipulant pomocí portálového jeřábu koš naskladní 
do vnějších skladových prostor. Každý koš je vychystán na danou zakázku, jakmile se blíží 
čas výroby dané zakázky, přesune manipulant koš do vnitřního skladu profilů pomocí 
vnějšího a vnitřního jeřábu a čtyřcestného vysokozdvižného vozíku. V termínu výroby dané 
zakázky přemístí koše pomocí vnitřního portálového jeřábu řezačům k pile. 
 
Obrázek 41 – Koš pro uložení a přepravu profilů 
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Manipulačními prostředky pro vstupní logistiku profilů jsou dva portálové jeřáby, jeden 
pro vnější sklad profilů a jeden pro vnitřní, a čtyřcestný vysokozdvižný vozík. Manipulační 
jednotkou jsou koše s hliníkovými profily. 
Čtyřcestný vysokozdvižný vozík funguje pouze pro přepravu košů mezi vraty, jelikož oba 
jeřáby jsou portálové a pohyb v této ose neumožňují. Další využití čtyřcestného 
vysokozdvižného vozíků je uvedeno v kapitole výstupní logistika 3.4.4. 
Vstupní logistika komponent, spojovacího materiálu a obalového materiálu – tyto 
materiály se naskladňují na paletách, které jsou vychystány a převezeny ze skladu pomocí 
vysokozdvižného vozíku před halu. Manipulant paletu před halou nabere čtyřcestným 
vysokozdvižným vozíkem a přemístí ji na místo, kde materiál vyskladní a doplní na místo 
určení. Prostředkem manipulace je čtyřcestný vysokozdvižný vozík a manipulační jednotkou 
jsou palety. 
3.4.2 Způsob doplňování materiálu 
Doplňování materiálů je třeba rozdělit do dvou částí. První část se bude zabývat 
doplňování profilů, které jsou uloženy v koších. Druhá část se zabývá doplňování komponent 
a spojovacího materiálu, které jsou uloženy v okolí pracoviště pro kompletace pergol. 
Hliníkové profily, které jsou uloženy v koších, budou doplňovány na základě žádanek 
na každou jednotlivou pergolu. Pergola je složená z velkého množství hliníkových profilů, 
z toho důvodu není kapacitně možné vytvořit ve vnitřních a vnějších skladovacích plochách 
zásobu. Jedna pergola bude obsažena minimálně ve dvou koších, aby se předešlo poškození 
profilů.  
Jakmile v systému společnosti přibude zakázka na pergolu, skladníci v hlavním skladu 
hliníku automaticky vychystají potřebný počet hliníkových profilů do košů. Koše se dopraví 
vysokozdvižným vozíkem na místo nakládky jeřábu. Jeřábník si poté koše naskladní 
do fronty, v jaké mají být pergoly vyráběny. Podle termínu výroby připraví koše k řezání. 
Nakonec prázdné koše opět nachystá na místo nakládky jeřábu a přivolá vysokozdvižný 
vozík, který prázdný koš odveze zpět do skladu. 
Způsob naskladňování komponent a spojovacího materiálu bude zcela odlišný. U těchto 
materiálů kapacita dovoluje vytvořit zásobu na dílně. Tyto materiály budou naskladňovány 
pomocí kanbanových karet v požadovaném množství na požadované místo. V době zahájení 
výroby bude na dílně zásoba na 20 kusů pergol.   
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Obrázek 42 – Příklad kanbanové karty 
 
Kanbanová karta obsahuje veškeré údaje o doplňovaném materiálu včetně velikosti 
objednávky. Skladník bude jednou denně karty sbírat a objednávat materiál.  
Doplňování materiálu pro výrobu pergol bude probíhat způsobem FIFO. Materiály se 
budou naskladňovat podle údajů uvedených výše a spotřebovávat podle data, kdy byly 
naskladněny. Doplňování profilů v koších i materiálů na paletách bude v dávkách a nejprve 
bude vždy spotřebována dávka, která byla naskladněna nejdříve. Především sklad profilů se 
bude chovat jako sklad průtočný. 
3.4.3 Mezioperační manipulace 
Mezioperační manipulace, je manipulace hmotným materiálem mezi jednotlivými 
pracovišti uvedenými v technologickém postupu v kapitole 3.1.1. V této kapitole je nutné brát 
v potaz způsob manipulace mezi pracovišti s co nejmenší časovou náročností a namáhavostí. 
Jakákoli nadměrná manipulace s rozpracovanou výrobou je plýtvání. 
Pro mezioperační manipulaci byly ve společnosti navrženy a budou vyrobeny 
stromečkové regály na kolech, kde bude rozpracovaná výroba uložena. Regál je navržen tak, 
aby manipulace s ním byla možná jedním operátorem. Z důvodu vysoké hmotnosti pergoly 
a jejich velkých rozměrů bude probíhat přeprava rozpracované pergoly na dvou regálech. 
Způsob vyřešení mezioperační manipulace pomocí regálů je především z důvodu velké 
délky přepravovaných profilů. Manipulační jednotou je profil uložený samostatně v kóji 
regálu nebo bedny s nalakovanými nebo zabalenými komponenty. Způsob manipulace bude 
ruční a manipulačním prostředkem je stromečkový regál na kolech. 
-69- 
 
 
Obrázek 43 – Stromečkový regál na kolečkách pro manipulaci s rozpracovanou výrobou 
 
Regál je navržen tak, aby každý profil měl vlastní kóji. Komponenty budou v krabicích 
pokládány na vanu ve spodní části regálu. Kolečka regálů mají brzdy a celý regál je navržen 
tak, aby jej mohl v případě potřeby vysokozdvižný vozík přemístit. 
3.4.4 Výstupní logistika 
Výstupní logistika se zabývá způsobem přepravy již hotové a zabalené pergoly z dílny 
na expedici. Jak je zmíněno v kapitole 3.2.9, hotová pergola je v zabalených podsestavách 
ukládána do přepravních beden. Snaha o uložení celé pergoly do jedné přepravní bedny klade 
velké nároky na rozměry bedny a její celkovou hmotnost. S ohledem na hmotnost a rozměry 
bedny byl do společnosti zakoupen čtyřcestný vysokozdvižný vozík. 
Jako manipulační prostředek s hotovým výrobkem byl zvolen čtyřcestný vysokozdvižný 
vozík. Vozík slouží pro přepravu hotových pergol uložených v bednách ven z haly, kde si jej 
převezme jiný vozík, který jej převeze do expedice. Manipulační jednotkou je přepravní 
bedna s hotovou pergolou. Čtyřcestný vysokozdvižný vozík je určen pouze pro přepravu 
uvnitř haly, nebo její těsné blízkosti. 
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Obrázek 44 – Čtyřcestný vysokozdvižný vozík 21 
 
Vysokozdvižný vozík, s možností natáčení kol v úhlu 90° (čtyřcestný) byl zakoupen 
z důvodu nemožnosti otáčení se s bednou uvnitř haly kvůli malé rozteči sloupů (6 metrů). 
Rozteč sloupů nemůžeme upravovat a je navržená tak, aby byla dodržená nosnost podlahy 
patra, které obsahuje technologii lakovny. 
Vozík byl vybrán tak, aby splňoval potřebné parametry. Hlavním požadovaným 
parametrem byla možnost natáčení kol. Dalším parametrem byla nosnost vozíku, která činní 
2 500 kg a násobně převyšuje maximální hmotnost pergoly. Dalším parametrem je možnost 
roztažení vidlic až na rozměr 1 550 mm, aby se předešlo poškození přepravní bedny z důvodu 
průhybu pod její vlastní váhou a také z důvodu bezpečností manipulace a ochranou proti pádu 
bedny z vidlic vozíku. 
Tabulka 19 – Souhrn manipulačních prostředků a jednotek 
Oblast logistiky Manipulační prostředky Manipulační jednotky 
Vstupní logistika 
Portálové jeřáby, čtyřcestný 
vysokozdvižný vozík 
Koš, paleta 
Doplňování 
materiálu 
Portálové jeřáby, čtyřcestný 
vysokozdvižný vozík 
Koš, paleta 
Mezioperační 
manipulace 
Stromečkový regál na kolech 
Kusový materiál uložený 
v regálu 
Výstupní logistika Čtyřcestný vysokozdvižný vozík Přepravní bedna 
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3.5 Stanovení počtu pracovníků a kapacity výroby 
Následně je třeba stanovit kapacitu dílny a potřebný počet pracovníků. 
Tabulka 20 – Přehled operací, časů a potřebných pracovníků 
Operace Úkon 
Normovaný čas 
výroby [min] 
Potřebný počet 
pracovníků 
OP001 Řezání profilů na míru 155 1 
OP002 Stříhání profilů 40 1 
OP003 Vrtání profilů 50 1 
OP004 Navěšení materiálů na lakování 30 2 
OP005 Proces lakování 240 
Power & Free 
dopravník 
OP006 Svěšení nalakovaných materiálů 20 2 
OP007 Prostříh děr pro táhla 5 1 
OP008 Kompletace pergol 140 
2 
OP009 Příprava balení 10 
OP010 Balení 40 
2 
OP011 Uložení do přepravních beden 20 
 
V tabulce 19 je uvedena zjednodušená verze technologického postupu. Modře jsou 
vyznačeny činnosti, které zajišťují pracovníci lakovny nikoli výroby pergol. V procesu 
lakování je zahrnuta chemická předúprava, sušení, lakování i vypalování v peci. Při určování 
potřebné kapacity pracovníků a celkové kapacity dílny pro výrobu pergol jsou časové hodnoty 
zvýrazněné modře nedůležité. Součet normovaných časů na výrobu pergoly činí tedy 460 
minut. Normované časy v tabulce jsou stanoveny jako střední hodnoty jednotlivých varianty 
pergoly ARTOSI. Časové hodnoty byly stanovený odborným odhadem, jelikož výroba pergol 
není doposud zahájena a při výrobě prototypu ještě nebyly v provozu některé stroje nebo 
přípravky, které normovaný čas zkrátí.  
U některých operací je nezbytné, aby byla prováděna minimálně dvěma pracovníky 
z důvodu náročnosti manipulace s profily. Pro celkové určení výrobní kapacity se dá vycházet 
ze dvou variant.  
První variantou je, že celý proces výroby pergoly kromě modře zvýrazněných zabezpečí 
pouze dva pracovníci. Tato varianta se nabízí do začátku výroby, kdy výroba probíhá 
ve zkušebním provozu. Tato varianta také může být použitá, dokud nebude poptávka 
po pergolách taková, aby to dva pracovníci časově nezvládali. 
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Druhá varianta je taková, že každé pracoviště bude mít podle normovaného času svého 
pracovníka tak, aby byla celková výroba pergol v taktu. Tuto variantu bude muset společnost 
zavézt, jakmile počet objednávek stoupne. Druhá varianta bude mnohem produktivnější 
a kapacita bude násobně vyšší, ovšem také počet pracovníků a výrobní režie budou vyšší. 
S nárůstem objemu výroby bude tato varianta efektivnější. 
Pro výpočty roční kapacity u jednotlivých dvou výše uvedených variant bude nejprve 
třeba znát efektivní časový fond pracovníka. 
Výpočet efektivního časového fondu pracovníka22 
                     (6) 
                         
                 
 
Tp – efektivní časový fond pracovníka v roce 2019 a 2020 ve směnách za rok 
Fk – kalendářní časový fond pro rok 2019 a 2020 
A – počet víkendových dnů v roce 2019 a 2020 
B – svátky v roce 2019 a 2020 
C – průměrný počet dnů placené dovolené 
D – průměrný počet dnů pracovní neschopnosti a překážek v práci 
h – počet směn v jednom pracovním dni 
 
Na základě známého efektivního časového fondu pracovníka budou provedeny výpočty 
kapacit jednotlivých variant. Pro výpočet časového fondu jsem si konkrétně zvolil rok 2019, 
jelikož je to rok s plánovaným zahájením výroby pergoly ARTOSI. Pro přehled je zde také 
uvedena kapacita pro rok 2020. 
Zahájení výroby pergoly ARTOSI je ovšem naplánováno až začátkem měsíce května. 
Při plánování výrobních kapacit na zbytek roku 2019 je tedy nutné odečíst z časového fondu 
první 4 měsíce. Časový fond pro zbytek roku 2019 lze určit jen obtížně, jelikož není známo, 
kolik dovolené si již pracovníci vybrali nebo kolik dní byli nemocní, proto jsem se rozhodl 
efektivní časový fond za rok zmenšit o jednu třetinu. 
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    (7) 
         
 
 
 
          směn/zbytek roku 
Tpzb – efektivní časový fond pracovníka ve směnách za zbytek roku 2019 
Směna má ve společnosti ISOTRA a.s. 7,5 hodiny.  
Přepočet na hodiny a minuty 
         × 7,5 = 1 620 hodin/rok 
           × 7,5 × 60 = 97 200 minut/rok 
           × 7,5 = 1 080 hodin/zbytek roku 
             × 7,5 × 60 = 64 800 minut/zbytek roku 
3.5.1 První varianta (dva pracovníci) 
Tato kapitola se zaměřuje na výpočet kapacity výroby pergoly ARTOSI, pakliže bude 
celá výroba zabezpečena pouze dvěma pracovníky. 
Tabulka 21 – Učení doby trvání pro 2 pracovníky 
Operace Počet pracovníků Čas 
OP001, OP002, OP003 
každá vyžaduje pouze jednoho pracovníka a je možné je 
provádět souběžně 
155 
OP007 
lze vyrábět táhla dopředu na sklad, nebo během prvních 
tří operací volným pracovníkem 
OP008 a OP009 vyžadují minimálně 2 pracovníky 150 
OP010 a OP011 vyžadují minimálně 2 pracovníky 60 
Součet 365 
 
Ze součtu uvedeného v tabulce 21 vyplývá, že výroba pergol zabere dvěma 
pracovníkům 365 minut, čili pro představu 6 hodin a 5 minut. 
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Dále je uveden výpočet kapacity dílny pro zbytek roku 2019 při použití této varianty. 
Pomocí stejného výpočtu je také vypočtena kapacita pro celý rok 2020. 
Výpočet kapacity dílny podle první varianty 
      
        
  
                (8) 
      
     
   
 
          kusů 
K1;19 – kapacita dílny při použití první varianty v kusech za zbytek roku 2019 
t1 – čas potřebný k výrobě pergoly ARTOSI dvěma pracovníky v minutách 
 
      
      
  
                (9) 
      
     
   
 
          kusů 
K1;20 – kapacita dílny při použití první varianty v kusech za rok 2020 
 
Efektivní časový fond na zbytek roku 2019 byl v kapitole vypočten na 64 800 minut, tím 
pádem je v roce 2019 kapacita dílny 177 pergol. V analýze v kapitole 2.3 je uvedeno, že 
společnost chce vstoupit na trh v roce 2019 s minimální výrobou 100 pergol, což varianta 
jedna s rezervou umožňuje. Za použití této varianty by společnost měla být schopná 
ve dvousměnném provoze vyrobit 354 pergol v roce 2019, v roce 2020 pak 532 kusů. 
Dvousměnný provoz je ovšem drahý, proto je třeba vzít v úvahu i variantu druhou.   
3.5.2 Druhá varianta (více pracovníků) 
U této varianty by každé pracoviště mělo vlastní obsluhu. Výroba pergol by tedy 
probíhala souběžně na více kusech zároveň, ovšem výroba konkrétního kusu by trvala stejnou 
dobu. U první varianty je možné vyrobit jednu pergolu co 6 hodin a 15 minut, kdežto 
u varianty druhé je takt výroby určován dobou trvání nejdelší operace. Nejdelší operace je 
momentálně řezání, ovšem to se dá přidáním jednoho pracovníka zredukovat na polovinu. 
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Tabulka 22 – určení doby trvání více pracovníkům 
Operace Počet pracovníků Čas 
OP001 posílení pracoviště o dalšího řezače (2 pracovníci) 77,5 
OP002 1 pracovník 40 
OP003  1 pracovník 50 
OP007 stejný pracovník vykonávající operaci OP002 5 
OP008 a OP009 posílení o další 2 pracovníky (4 pracovníci) 75 
OP010 a OP011 2 pracovníci 60 
Trvání nejdelší operace 77,5 
 
Tabulka 22 udává příklad řešení výroby pergol pomocí více pracovníků. V tomto případě 
by byla pergola vyrobena podle toho, kolik by trvala nejdelší operace. V tomto případě by 
byla pergola ARTOSI vyrobena každých 77,5 minuty při použití 10 pracovníků.  
Výpočet kapacity dílny podle první varianty 
      
        
  
                 (10) 
      
     
    
 
          kusů 
K2;19 – kapacita dílny při použití druhé varianty v kusech za zbytek roku 2019 
t2 – čas potřebný k výrobě pergoly ARTOSI pomocí desíti pracovníků v minutách 
 
      
      
  
                 (11) 
      
     
    
 
           kusů 
K2;20 – kapacita dílny při použití druhé varianty v kusech za rok 2020 
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Kapacita výroby by tedy pro zbytek roku 2019 byla 836 pergol. Kapacita výroby se 
u druhé varianty téměř zpětinásobila, ovšem za využití pětinásobku pracovníků. Společnost 
by tedy při použití této varianty měla být schopná v roce 2020 vyrobit 1254 kusů pergoly 
ARTOSI při jednosměnném provozu. 
Je nutno vzít v potaz, že 4 pracovníci nemohou při nynějším stavu kompletovat pergoly 
na jednom pracovišti. Dva pracovníci by museli chodit na odpolední směnu, nebo by muselo 
být vytvořeno další pracoviště kompletace pergol. 
V tabulce 22 je uveden pouze názorný příklad řešení kapacit pomocí více pracovníků. 
Tato varianta se bude v budoucnu zdokonalovat, aby byl dosažen optimální takt výroby 
pergol a tím pokud možno nejefektivnější výroba. 
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3.5.3 Porovnání variant 
Tabulka 23 – Porovnání první a druhé varianty 
Varianta 
Počet 
pracovníků 
Výhody Nevýhody 
První 
2  
 nízké mzdové režie 
 zaučení pouze dvou 
pracovníků 
 snadná varianta do začátku 
výroby 
 schopnost rychlého zahájení 
výroby 
 nižší kapacita výroby 
 v případě nemoci nutno zastoupit 
nezaučeným pracovníkem 
 zvýšení kapacity pouze snížením 
časů u jednotlivých operací 
 zavedení vícesměnného provozu 
je ekonomicky nevýhodné 
Druhá 
 10 
 vysoká kapacita výroby 
 možnost optimalizovat výrobu 
a tím zvyšovat produkci 
 snadná zastupitelnost v případě 
nemoci 
 s vzrůstajícím objemem 
výroby je výroba levnější 
 schopnost zavádět vícesměnný 
provoz 
 nároky na větší počet pracovníků 
 nízká míra nezaměstnanosti 
 nákladnější varianta 
 nevhodná pro výrobu menšího 
počtu kusů 
 nároky na optimální takt 
pracovišť 
 
Na základě výše uvedených informací se musí společnost rozhodnout, jak bude výroba 
pergol vypadat. Mé doporučení je začít první variantou za použitím pouze dvou pracovníků 
z důvodů odhadu menšího objemu výroby v začátcích. Po ukončení zkušebního provozu 
a nárůstu poptávky bych navrhoval pomalu přecházet k variantě druhé. 
Pokud se společnost rozhodne postupovat na základě mého doporučení, ušetří v počáteční 
fázi výroby pergol finanční prostředky na mzdových nákladech.  Jakmile se výroba ustálí 
a zkušební provoz skončí, začal bych navyšovat počet pracovníků podle velikosti poptávky. 
Při navyšování počtu pracovníků je nutné postupovat pomalu a nové pracovníky řádně 
zaškolit a tím předejít případným reklamacím. 
Souběžně s navyšováním počtu pracovníků je nutné výrobní proces pergoly ARTOSI 
neustále zefektivňovat a zeštíhlovat pomocí metod štíhlé výroby a hlavně udržovat pracoviště 
v efektivním taktu. 
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3.6 Harmonogram projektu pergola ARTOSI 
Projekt byl zahájen dnem 2. 10. 2017 a jeho plánované ukončení je 1. 5. 2019. Tým měl 
tedy na realizaci projetu 399 dní. Při plánování bylo počítáno průměrně s 21 pracovními dny 
v měsíci.  
Na projektu se podílel tým pracovníků společnosti v počtu 11 lidí, včetně manažera 
projektu. Při plánování doby trvání jednotlivých činností bylo vzato v potaz, že se pracovníci 
mimo práce na projektu podílejí i na dalších činnostech spojených s provozní činností 
organizace.   
V tabulce 24 je uveden souhrnný seznam činností, které bylo nutné v projektu vykonat. 
Tabulka je doplněna o informace týkající se zodpovědných osob za dané aktivity. 
Zodpovědné osoby jsou z důvodu anonymizace uvedeny pod písmeny. V posledním sloupci 
je uvedena informace o stavu plnění jednotlivých činností k datu 12. 4. 2019. Tento den byl 
určen jako kontrolní den projektu pergola ARTOSI. 
Součet plánovaného trvání všech jednotlivých činností činí 676 dní. Tento součet však 
neudává skutečnou dobu trvání projektu. Dobu trvání projektu udává délka kritické cesty, 
kterou je možné vyčíst až ze síťového grafu.  
V tabulce jsou šedou barvou vyznačeny činnosti, na kterých jsem se osobně podílel 
v rámci zpracování diplomové práce. Mou úlohou bylo zejména asistovat a pomáhat převážně 
oddělení výroby při provádění některých činností nebo analýz. 
 Na základě definování jednotlivých aktivit, určení jejich sledu, propojení a návazností 
jsem následně zpracoval síťový graf projektu pergola ARTOSI pomocí metody CPM a určil 
kritickou cestu. Síťový graf je uveden na obrázku 46 a v příloze A. 
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Tabulka 24 – Seznam činností projektu se základními informacemi 
Název projektu Pergola ARTOSI 
Zahájení projektu 2. 10. 2017 
Požadované ukončení projektu 1. 5. 2019 
Vedoucí projektu T 
Členové projektu M, Pr, D, L, Pl, H, S, V, U, B 
Ozn. 
činnosti 
Název činnosti 
Zodpovědná 
osoba 
Doba 
trvání 
[dny] 
Stav k  
12. 4. 2019 
A Analýza trhu T 15 Hotovo 
B 
Výběr vhodného produktu do firemního spektra 
výrobků 
T 8 Hotovo 
C Stanovení hlavního prodejního trhu T 9 Hotovo 
D Určení způsobu uvedení na trh a propagace V 16 Hotovo 
E Návrh koncepce produktu M 20 Hotovo 
F 
Analýza konkurence, porovnání 
konkurenceschopnosti 
T 14 Hotovo 
G Návrh základního konstrukčního řešení M 42 Hotovo 
H Stanovení designu produktu M 24 Hotovo 
CH Určení materiálových podkladů (složení výrobků) M 25 Hotovo 
I Určení základních technologií pro výrobu M, Pl 35 Hotovo 
J Určení dodavatelů materiálů H 27 Hotovo 
K Korekce první varianty M, T 27 Hotovo 
L Potvrzení konečné varianty Vedení spol. 10 Hotovo 
M Tvorba petentů a užitných vzorů U 50 Hotovo 
N Tvorba prototypu M, Pr 35 Hotovo 
O Certifikace a zkoušky S 80 Hotovo 
P 
Určení potřebných forem a přípravků a zahájení 
jejich výroby 
M, L 30 Hotovo 
Q Určení požadavků na výrobní prostory D, B 10 Hotovo 
R Určení umístění výroby do stávajících prostor firmy Vedení spol. 11 Hotovo 
S Určení materiálových toků D, B 8 Hotovo 
T Kalkulace výrobních časů Pl, B 13 Hotovo 
U Zadání dat do systému Pl 26 Hotovo 
V Kalkulace základní ceny T 9 Hotovo 
W Tvorba layoutu výroby D, B 11 Hotovo 
X Určení způsobu skladování materiálu D, B 8 Hotovo 
Y Umístění technologií do výrobních prostorů L 17 (70%) 
Z Tvorba obchodních a marketingových podkladů V 47 (65%) 
AA Stanovení počtu pracovníků D, B 13 (85%) 
AB Určení způsobu technického servisu T 10 (40%) 
AC Shrnutí, zpracování a zkontrolování všech informací T 19 (0%) 
AD Kalkulace nákladů na celý projekt T 7 (0%) 
Součet trvaní všech činností projektu 676 
   
Procenta v tabulce 24 udávají, z kolika procent je již daná činnost hotová. 
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Obrázek 45 – Síťový graf projektu vývoje nové pergoly 
Obrázek 46 obsahuje vypracovaný síťový graf pro projekt vývoje nové pergoly. Kritická 
cesta je v grafu vyznačena červenou barvou. Z obrázku bylo zjištěno, že síťový graf obsahuje 
2 kritické cesty z celkového počtu 32 cest. Trvání celého projektu se odvíjí právě od trvání 
kritické cesty. Kritická cesta má délku 366 pracovních dní. 
Tabulka 25 – Seznam činností projektu ležících na kritické cestě 
Ozn. 
činnosti 
Název činnosti 
Zodpovědná 
osoba 
Doba 
trvání 
[dny] 
Stav k  
12. 4. 2019 
A Analýza trhu T 15 Hotovo 
B 
Výběr vhodného produktu do firemního spektra 
výrobků 
T 8 Hotovo 
C Stanovení hlavního prodejního trhu T 9 Hotovo 
E Návrh koncepce produktu M 20 Hotovo 
G Návrh základního konstrukčního řešení M 42 Hotovo 
H Stanovení designu produktu M 24 Hotovo 
CH Určení materiálových podkladů (složení výrobků) M 25 Hotovo 
I Určení základních technologií pro výrobu M, Pl 35 Hotovo 
K Korekce první varianty M, T 27 Hotovo 
L Potvrzení konečné varianty Vedení spol. 10 Hotovo 
N Tvorba prototypu M, Pr 35 Hotovo 
O Certifikace a zkoušky S 80 Hotovo 
P 
Určení potřebných forem a přípravků a zahájení 
jejich výroby 
M, L 30 Hotovo 
T Kalkulace výrobních časů Pl, B 13 Hotovo 
U Zadání dat do systému Pl 26 Hotovo 
V Kalkulace základní ceny T 9 Hotovo 
Z Tvorba obchodních a marketingových podkladů V 47 (65%) 
AB Určení způsobu technického servisu T 10 (40%) 
AC Shrnutí, zpracování a zkontrolování všech informací T 19 (0%) 
AD Kalkulace nákladů na celý projekt T 7 (0%) 
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Každý projekt musí počítat s určitou rezervou, jelikož každé zdržení na kritické cestě 
znamená prodloužení termínu ukončení celého projektu. Každý projekt by měl být určitě 
plánovaný s určitou rezervou, protože v praxi se jen málokdy stane, že vše vyjde přesně tak, 
jak je naplánováno. Trvání kritických cest je v případě vývoje nové pergoly 366 pracovních 
dní. Tým má na vypracování celého projektu 399 pracovních dní, tudíž má 33 denní rezervu.  
Z údajů uvedených v tabulce 24 vyplývá, že některé činnosti k datu 12. dubna 2019 stále 
nejsou hotové. V tabulce 25 je uveden seznam kritických činností, které doposud nejsou 
hotové (růžová barva). Činnosti Z (17), AC (19) a AD (7) ležící na jedné z kritických cest 
potřebují k dokončení celkem 43 dní.  
 
Obrázek 46 – Síťový graf projektu vývoje nové pergoly 
Porovnáním potřebného času pro dokončení s plánovanou rezervou je zřejmé, že 
plánovaný termín dokončení projektu nebude za daných podmínek dodržen.  
K docílení zrychlení celkového projektu by tým musel zkrátit trvání kritické cesty. To se 
dá docílit například zapojením více členů týmu nebo vyhledáním pomoci například nějaké 
externí firmy u určitých činností. V tomto případě bych doporučil následující: 
 personálně posílit zbývající nedokončené činnosti, 
 uvolnit členy projektového týmu, aby se mohli projektu více věnovat, 
 přesčasová práce na nedokončených činnostech. 
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4 Zhodnocení předložených návrhů a celkové zhodnocení 
přínosu práce 
 
Diplomová práce je rozdělena do tří základních kapitol, které na sebe navazují a společně 
tvoří ucelený souhrn řešící danou problematiku.  
První část se zabývá teoretickými poznatky z oblasti systematického projektování 
a managementu projektu. Dále jsou zde uvedeny potřebné informace týkající se logistických 
termínů a způsobů řešení logistických situací. 
Další část diplomové práce se zabývá komplexní analýzou vnějšího i vnitřního prostředí. 
Mezi analýzy vnějšího prostředí patří analýza trhu, konkurence a určení trhu, kam bude 
produkt pergola ARTOSI cílit. Analýza vnitřního prostředí se zabývá analýzou portfolia 
výroby s ohledem na plánovaný meziroční růst, náhled nového produktu pergola ARTOSI 
a komplexní analýza lakování s ohledem na stavbu nové lakovny. 
Praktická část se zabývá návrhem výrobního procesu pergoly ARTOSI, určení potřebného 
strojního vybavení a nářadí u jednotlivých operací v technologickém postupu, sestavením 
materiálových toků a tvorbou layoutu výroby pergol. Dále je zde uveden způsob řešení 
logistiky a kapacitních propočtů včetně určení potřebného počtu pracovníků. Pro časové 
naplánování celého projektu byla v práci použita metoda CPM.  
4.1 Přínos práce 
Diplomová práce udává kompletní soubor informací pro zahájení zakázkové výroby 
produktu pergola ARTOSI. Jedná se o soubor informací od analýzy trhu až po potřebné 
nářadí ke kompletaci. 
Prvním přínosem práce je celkové zhotovení analýz potřebných k rozhodnutí, že 
společnosti ISOTRA a.s. bude vyrábět právě pergoly. Mezi tyto analýzy patří analýzy 
vnějšího i vnitřního prostředí. Analýza vnějšího prostředí se zabývá analýzou trhu, určením 
cílového trhu a analýzou konkurence. Vnitřní analýza se zabývala portfoliem výroby 
společnosti a nárůstem výroby v čase, náhledem produktu pergola ARTOSI a také kompletní 
analýzou lakování s ohledem na novou lakovnu a plánovaný meziroční růst.  
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Dalším přínosem diplomové práce je celkový rozbor produktu, rozbor parametrů pergoly 
ARTOSI a jejího materiálového rozpadu, včetně tvorby diagramu výroby a určení potřebného 
strojního zařízení a nářadí pro každou operaci technologického postupu. Také je zde podrobně 
uveden způsob balení a přepravy, který je pro výrobu pergol velmi důležitý. 
Souhrnný výpis mnou provedených analýz je uveden v tabulce 25. 
Tabulka 26 – Souhrn provedených analýz 
Kapitola Analýza Konkrétní analýza 
2.2.1 Analýza výrobního programu 
 Výrobky 
 Základní informace a hodnocení 
2.2.2 
Analýza objemu výroby 
jednotlivých produktových 
skupin  
 Podle obratu  
 Podle počtu vyrobených kusů 
 Meziroční růst 
2.3 Analýza trhu 
 Síť partnerů v ČR 
 Síť partnerů na Slovensku 
 Podíl jednotlivých produktů na tržbách na 
českém trhu v letech 2016 a 2017 
 Potenciál trhu v ČR a na Slovensku 
2.4 Analýza konkurence  Konkurenční pergoly v roce 2018 
2.5.1  Pergola ARTOSI  Popis jednotlivých variant  
2.5.2 Pergola ARTOSI  Materiálový rozpad produktu 
2.6 Pergola ARTOSI  Technické parametry 
2.7 Analýza lakování 
 Produkce stávající lakovny v letech 2017 
a 2018 
 Kooperace lakování v letech 2017 a 2018 
 Celková potřeba lakování společnosti 
v roce 2018 
 Plánovaný růst potřeby lakování 
2.7.1 Analýza nové lakovny 
 Porovnání kapacity a potenciálních úspor 
nové lakovny při plném využití 
V kapitole 3 jsem shrnul závěry z provedených analýz: 
 největší růst zaznamenávají výrobky spadající do exteriérové stínící techniky, 
 Český a Slovenský trh má potenciál v součtu dosáhnout až 900 000 000 Kč v prodeji 
pergol, 
 pergola ARTOSI je navržená tak, aby docílila parametry nabízené konkurencí nebo je 
i překročila a stala se konkurenceschopnou, 
 analýza prokázala důležitost lakování ve výrobním procesu, 
 stávající lakovna potřebě společnosti již nestačí a společnost to řeší pomocí kooperací 
a nákupu již lakovaných profilů. 
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Práce se dále zabývala tvorbou layoutu dílny a materiálových toků, na jejichž základě byl 
zpracován způsob logistiky pergol. Logistika se skládá ze vstupu materiálu na dílnu, jeho 
doplňováním na základě různorodosti materiálů i prostor, mezioperační manipulací 
i logistikou výstupu. 
Přínosem mé práce je rovněž stanovení kapacit dílny a to ve dvou variantách. U každé 
varianty jsou uvedeny výhody i nevýhody a propočtena kapacita výroby pro zbytek roku 
2019. Na základě výpočtů kapacit je v práci uvedeno doporučení, jakým způsobem má 
společnost tuto problematiku řešit a jaké dopady to pro ni bude mít. 
Dále jsem zpracoval harmonogram projektu pergola ARTOSI, viz kapitola 3.6, a pomocí 
metody CPM jsem stanovil kritickou cestu a kritické činnosti, u kterých je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti. Jelikož je vývoj nové pergoly ve společnosti řešen pomocí projektu, je nutné 
projekt kontrolovat a řídit podle nástrojů k tomu určených, jako například metoda CPM. 
V rámci projektu jsem se osobně účastnil prací na různých aktivitách, viz tabulka 24 a 27.  
Tabulka 27 – Vlastní účast na činnostech projektu 
Ozn. 
činnosti 
Název činnosti 
Q Určení požadavků na výrobní prostory 
S Určení materiálových toků 
T Kalkulace výrobních časů 
W Tvorba layoutu výroby 
X Určení způsobu skladování materiálu 
AA Stanovení počtu pracovníků 
 
Mezi další můj osobní přínos patří také účast při tvorbě prototypu a jeho zkoušení. Dále 
účast na poradách projektového týmu a upozornění na některé nedořešené nebo opomenuté 
úkony. Některé porady jsem ke konci sám organizoval, abych podpořil předávání informací 
mezi jednotlivými firemními útvary. 
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Závěr 
 
Jak bylo uvedeno v úvodu, cílem diplomové práce je vytvořit ucelený soubor obsahující 
potřebné informace pro zavedení výroby nového produktu do portfolia společnosti. Tato 
problematika je ve společnosti řešená pomocí projektu, na kterém pracuje určený projektový 
tým. Kromě projektového týmu se na projektu rovněž osobně podílím se svou diplomovou 
prací a to především tím, že práce shrnuje veškeré informace a předkládá směrný plán 
pro plnění jednotlivých činností projektu, na nichž rovněž participuji. Práce má za úkol 
informovat vedení společnosti o způsobu, jakým je projekt realizován a jaký má dopad 
a potenciál pro společnost. 
Z metody CPM vyšlo najevo, že ke dni 12. dubna 2019 je projekt stále v rozpracované fázi 
a rezerva, která u projektu činila 33 pracovních dní, nebude plně dostačující pro plánované 
ukončení projektu 1. května 2019. Nicméně činnosti, které k termínu plánovaného ukončení 
projektu nebudou plně dokončeny, nebrání ve vlastním zahájení výroby k danému dni.  
Jako důkaz vhodně nastaveného projektu je vystavení prototypu pergola ARTOSI 
na stavebním veletrhu CONECO na Slovensku 27. až 30. března 2019. Pergola ARTOSI 
na veletrhu vzbudila velmi kladné a pozitivní dojmy a poptávka po produktu roste ještě před 
zahájením výroby. 
 
Obrázek 47 – Pergola ARTOSI vystavená na veletrhu CONECO  
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